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Diplomová práce je zpracována na základ projektu Zdravotního stediska ve Vizovicích. 
Zdravotní stedisko je navrženo jako típatrový objekt s ustupujícím posledním patrem. 
Základy jsou navrženy z ŽB pás a patek, nosné zdivo je navrženo z cihelných blok ZELUZ, 
jako ztužující prvek jsou navrženy stropy z železobetonu. Zdravotní stedisko je zastešeno 
plochou stechou s PVC krytinou. 
Tato diplomová práce eší rozpoet a asový plán celé stavby, dopravní dostupnost stavby, 
návod na údržbu stavby a náklady na údržbu po dobu 25 let, denní osvtlení místnosti . 1.32, 
technická zpráva zaízení staveništ a výkres zaízení staveništ, návrh zvedacího 
mechanismu zaízení staveništ, návrh dopravy a ukládání betonové smsi na stropní desky. 
Dále je tato diplomová práce zamena pevážn na zastešení zdravotního stediska, je 
vypracován technologický pedpis na zastešení a ŽB stropní desky, kontrolní a zkušební plán 
na ŽB stropní desky a stešní PVC fólii. 
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The diploma thesis is based on a project of medical centre in Vizovice. The medical centre is 
designed as a three-floor building with a receding top floor. Building foundations are 
designed from foundation pads and strips from reinforced concrete, the load-bearing masonry 
is designed from hollow clay blocks ZELUS, a reinforced concrete ceiling is designed as a 
bracing element. The medical centre is roofed by a flat roof with a PVC covering. 
This thesis deals with the budget and time plan of the whole construction, transport 
accessibility of the building, building maintenance instructions and maintenance costs for 25 
years, daylighting of room number 1.32, an engineering report of construction site equipment 
and its drawing, a design of lifting mechanism of the site equipment, a plan for transport of 
concrete and concreting the floor slabs. 
The thesis is mainly focused on roofing of the medical centre, technological regulation for the 
roofing and reinforced concrete floor slabs is elaborated, as well as a control and test plan for 
the floor slabs from the reinforced concrete and for the roof PVC foil.  

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ÚVOD 
 Tato diplomová práce se zabývá pípravou a organizací výstavby 
zdravotního stediska ve Vizovicích. Tato budova bude sloužit k poskytování 
zdravotních služeb ambulantní pée a k prodeji léiv. Objekt se bude nacházet 
z centru msta Vizovice, bude vybudován na uvolnné parcele, po demolici 
mstského kina. Konstrukní systém je proveden z nosných zdí systémových 
prvk ZELUZ, na základech z železobetonových pás a železobetonových 
stropních desek. Dále je tento systém podpoen železobetonovými sloupy na 
železobetonových patkách. Budova bude nepodsklepená o tech nadzemních 
podlažích. 
 V diplomové práci jsem se zamila na realizaci zastešení objektu a 
železo betonové stropní desky. Vzhledem k menšímu rozsahu budovy, se budu 
snažit navrhnout, co nejlepší ešení dodávky betonové smsi a zvedacího 
mechanismu. Dále budu navrhovat co nejefektivnjší harmonogram výstavby celé 
budovy, s ohledem na technologické podmínky a bilanci pracovní síly. Výstavbu 
zdravotního stediska zhodnotím finann, asov a také zhodnotím její náklady 
na užívání v prbhu dalších 25 let. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1 Identifikace stavby 
Název stavby:   Zdravotní středisko Vizovice 
Adresa budoucího objetu:  Ulice:  Zlínská 370 
    Město:  Vizovice  
PSČ:  763 12  
Umístění stavby dle katastru: Město Vizovice: Parcela č. st. 1416/1, st. 1416/3, 
st. 201, 5416, 139, st. 2348, 5404, 5351/1 katastrální 
území Vizovice 
Investor:   Město Vizovice  
IČ: 00284653  
Ulice:   Masarykovo nám. 1007  
Město:  Vizovice  
PSČ:   763 12  
Název a sídlo stavebníka: Město Vizovice 
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
     IČ:00284653 
zastoupeno Ing. Romanem Persunem  
 
 
Zpracovatel stavební části - hlavní inženýr projektu  




Mladotická 605, 763 21 Slavičín 
e-mail: Lpprojekce@seznam.cz 
1.2 Členění stavby na stavební objekty 
Zařazení objektů dle JKSO a CZ-CC 
Pozemní stavební objekt 
Označení Název JKSO CZ-CC 
SO 01 Dům zdravotního střediska 801.12 126412 
SO 02 Veřejné komunikace, doprava v klidu 822.27 211211 
   
Inženýrské objekty 
 
Označení Název JKSO CZ-CC 
IO 01 Elektrická přípojka 828.71  221421 
IO 02 Plynovodní přípojka 825.53  221112 
IO 03 Vodovodní přípojka 827.11.B1  221211 
IO 04 Přípojka splaškové a dešťové kanalizace 827.21  221221 
IO 05 Přípojka elektronických komunikací 828.81  221329 
IO 06 Veřejné osvětlení 828.75  211292 
Tab.  1 Členění stavby a zatřídění objektů (Tab. autora) 
1.3 Urbanistické a architektonické řešení 
Město Vizovice se nachází ve Zlínském kraji. Stavba se bude nacházet ve střední 
části města, za Městským úřadem, na pozemku bývalého kina. Před zahájením 
výstavby dojde k demolici budovy kina. Bude zachována pouze jedna zeď 
v severní části pozemku, která bude nadále sloužit, jako dělící zeď mezi pozemky. 
Dále bude zachováno část stávajícího oplocení, které poslouží při výstavbě 
zdravotního střediska. Po dokončení stavby bude toto oplocení odstraněno. 
Parcela, na níž proběhne výstavba, je v památkové zóně v centru města Vizovice, 
mezi Městským úřadem Vizovice a potokem Lutoninka. Z východní strany je 
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pozemek přístupný ze stávajícího parkoviště, které vede okolo Živnostenského 
úřadu Vizovice, na hlavní komunikaci. Ze západní strany pozemek obklopuje 
stávající zástavba. Stavba bude přístupná pro pěší průchodem přes Živnostenský 
úřad Vizovice, pro automobilovou dopravu bude přístupná z hlavní ulice 
Chrastěšovské, přes přilehlé parkoviště. 
Modrá – trafostanice 
Červená – nově budované zdravotní středisko  
Žlutá – kino, budova určená k demolici 
Zelená – průchod přes Městský úřad Vizovice 
 
Obr. 1 Umístění stavby (převzato z [1]) 
Z tohoto umístění plyne, že nebude nijak narušen ráz historického náměstí ve 
Vizovicích.  
Stavba bude vybudována ve funkcionalistickém stylu. Budova je navržena jako 
třípatrová s ustupujícím posledním podlažím. Vzhledem k umístění stavby do 
centra Vizovic, je kladen důraz na kvalitu materiálového řešení, kvalitu 
řemeslného provedení a kvalitu architektonických prvků. Objekt je typický 
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členitostí fasády, které je dosaženo ustupujícím podlažím, předsazením části 
podlaží, lodžií, zapuštěným vchodem do objektu a barevnými odstíny fasády. 
Dále bude fasáda členěna prosklenými plochami oken a skleněných stěn. Na 
zastřešení této stavby jsou navrženy ploché střechy. 
1.4 Stručný popis stavby z hlediska funkce 
Účelem zdravotního střediska ve Vizovicích je poskytnout zdravotní péči 
občanům Vizovic a blízkého okolí. Jedná se o léčbu, konzultace, diagnostiku a 
preventivní péči, dále se ve zdravotním středisku nachází lékárna. 
1.5 Dispoziční řešení 
Stavba má tři nadzemní podlaží. V 1NP se nachází tři ordinace, čekárna, lékárna 
(výdej léčiv, kancelář, uchování léčiv, čekárna, přípravna léčiv, sprcha, šatna, WC 
s předsíní, chodba, úklidová místnost, denní místnost, sklad hořlavin a umývárna), 
dvě ordinace praktických lékařů a jedna rehabilitační (tři vyšetřovny, dvě 
přípravny), společné prostory (čekárna, zádveří, chodba, WC pro personál a pro 
pacienty, výtah, schodišťový prostor) a technické místnosti (úklidová místnost, 
sklad použitého zdravotního materiálu). 
Z dispozičního hlediska je v 1.NP lékárna základního typu (výdej léčiv 
s čekárnou, kancelář, uchování léčiv, příjem, přípravna úpravna, denní místnost, 
sprcha šatna, kancelář, WC s předsíní, úklid, chodba, umývárna a sklad hořlavin), 
ordinace rehabilitační (dvě vyšetřovny, jedna s fyzioterapií) a dvě ordinace 
praktických lékařů (sestávající z přípravny a vyšetřovny), ze společných prostorů 
(zádveří, čekárna, toalety pro personál a pacienty), z technických místností (úklid, 
sklad použitého zdravotnického materiálu).  
Jako komunikace do druhého a třetího patra slouží schodiště a výtah nacházející 
se uprostřed objektu. 
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Ve 2.NP se nachází stomatologie (dvě ordinace), chirurgie (vyšetřovna, sádrovna, 
zákrokový sál) pediatrie (přípravna a vyšetřovna), sanitní služba, ordinace 
praktického lékaře (přípravna a vyšetřovna), společné prostory (čekárny, WC pro 
pacienty a personál, chodba, šatna s umývárnou pro personál) a technické 
místnosti (sklad zdravotního materiálu, kompresorovna). 
Ve 3.NP se nachází dvě stomatologické laboratoře (přístrojová místnost na 
zpracování kovů), gynekologie (přípravna, vyšetřovna – ultrazvukové vyšetření), 
technické místnosti (kotelna, kompresorovna) a společné prostory (čekárna, WC 
pro pacienty, společná umývárna pro personál se šatnou, chodba). 
1.6 Vliv stavby na životní prostředí 
Zdravotní středisko není zdrojem negativního vlivu na životní prostředí. 
K vytápění budovy a vody bude sloužit vlastní kotelna se dvěma kotli, každý o 
výkonu 45 kW, které budou na zemní plyn. Splaškové vody budou odvedeny do 
veřejné kanalizační sítě. Vzniklý odpad bude tříděn a odstraňován dle předpisů. 
Z boční strany budovy bude vybudované místo na popelnice tříděného odpadu, 
tyto popelnice budou označeny popisem a odlišeny barvou, dále budou opatřeny 
víkem. 
1.7 Technické a konstrukční řešení objektu 
1.7.1 Základové konstrukce 
Vzhledem k umístění budovy v zastavěné části Vizovic a k předchozí zástavbě na 
pozemku, nebude vyžadován geologický průzkum. Výchozí informace o podloží 
jsou geologické průzkumy v okolí a zkušenosti získané provedením okolních 
staveb a stávající budovy kina. 
Budova je založena na železobetonových pásech a železobetonových patkách. 
Navržený beton je třídy C25/30 – XC1 a výztuž B500B, 10 505 (R). ŽB pásy jsou 
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navrženy ve tvaru ‘‘T‘‘, v místech hranice pozemku jsou navrženy tvaru ‘‘L‘‘. 
Obvodové základové pasy jsou šířky 1000 mm, vnitřní pasy pod nosnými stěnami 
jsou šířky 1200 mm a šířka pasů pod příčkami (tl. 150 mm) je 400 mm. Ve stejné 
úrovni, jako jsou navrženy základové pasy, se nachází i základová deska dna 
výtahové šachty. Dalším prvkem jsou základové patky, které mají rozměry 
1200 x 1200 mm nebo 1400 x 1400 mm. Pod základovými pasy nosných stěn 
bude hutněný, štěrkový polštář výšky 500 mm s rozšířením do stran o 500 mm, 
pod pasy nenosných stěn bude polštář rozšířen jen o 200 mm. 
Železobetonová, základová deska je navržena v tloušťce 150 mm pod celým 
objektem, mimo výtahovou šachtu, zde je navržena o tloušťce 400 mm. Na 
základové desce je navržena hydroizolace proti zemní vodě. 
1.7.2 Zdivo 
Obvodové zdivo je provedeno z cihelných, tepelně izolačních, keramických bloků 
HELUZ STI o rozměrech 247 x 440 x 238 mm na tepelně izolační matlu MT. 
Z venkovní strany zdiva bude provedena štuková omítka s nátěrem fasádní 
hmotou Fudicolor v odstínu hnědé (bude upřesněno při výstavbě). Zdivo bude o 
celkové tloušťce 450 mm. 
Středové nosné zdi jsou vyzděny také ze systémového zdiva HELUZ a to 
v tloušťkách 300 mm - HELUZ P15 247 x 300 x 238 mm, 200 mm akustické 
zdivo - HELUZ AKU 375 x 200 x 238 mm, nebo 250 mm akustické zdivo - 
HELUZ AKU MK 375 x 250 x 238. 
Příčkové zdivo je vyzděno ze systémového zdiva HELUZ o rozměrech 140 mm – 




1.7.3 Stropní a střešní desky 
Desky jsou navrženy jako železobetonové, monolitické, křížem armované 
s prostým uložením. Beton je třídy C25/30 – XC1 a výztuž B500B, 10 505 (R). 
Stropní deska nad 1NP je navržena o tloušťkách 200 mm a 180 mm s částečným 
vyztužením ŽB žebry. Desky nad 2 NP jsou navrženy v tloušťce 180 mm a střešní 
deska nad 3NP je navržena v tloušťce 160 mm. 
1.7.4 Tepelná izolace a hydroizolace 
Na základové desce je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti typu 
Bitubitagit S 35, ve dvou vrstvách a s přesahem a vyvedením pásů minimálně 
300 mm na svislou konstrukci. Hydroizolace střešní konstrukce je provedena 
z povlakové PVC fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm, jako pojistná 
hydroizolace a zároveň parozábrana je použito asfaltových pásů Bauder 
THERM DS 2. 
Tepelná izolace nad základovými deskami je provedena z STYROTRADE EPS 
100 Z o různých tloušťkách, dle typu podlahové konstrukce. Tento typ tepelné 
izolace se nachází i v 2NP a 3NP ve skladbě podlah. Tepelná izolace stropních 
desek je navržena z polystyrenu EPS 100S stabil o tloušťce 150 mm. Tato izolace 
bude umístěna po obvodu stropních desek. Dále bude použit fasádní, zateplovací 
systém CEMIX EPS tloušťka 150 mm, tato izolace plní jak funkci zateplovací, tak 
estetickou – vznik předsazení části 2NP. Zateplení atiky je provedeno z fasádních 
polystyrenových desek EPS 70 F o tloušťkách 150 mm a 100 mm. Zateplení 
střešní konstrukce je provedeno pomocí spádových klínů EPS 100S. 
1.7.5 Střechy 
Střechy jsou navrženy jako ploché s minimálním sklonem 2%. Odvodnění střechy 
je zajištěno střešními, temperovanými vtoky s ochrannou mřížkou proti zanesení. 
Na střeše se nachází pojistné dešťové přepady (otvory v atice). Zastřešení není 
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navrženo jako pochůzné, pro kontroly a případné opravy se dá na střechu dostat 
dveřmi z příslušných pater. 
Střešní konstrukce: 
1. Nosná vrstva – ŽB deska - nad 3NP 160 mm, nad 2NP 180 mm 
2. Penetrační nátěr – Bukolit V 
3. Parozábrana – Bauder THERM DS 2 tloušťka 4 mm, provedení natavením 
4. Tepelná izolace – EPS 100S stabil tl. 200 mm 
5. Spádová a tepelně izolační vrstva – spádové klíny EPS 100S stabil 
přilepené k podkladu lepící směsí CEMIX COMFORT 135 
6. Separační vrstva – geotextilie Filtek 300 
7. Hydroizolační vrstva – PVC fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm, 
mechanicky kotvená do nosné vrstvy 
Atikové zdivo je provedeno z cihelných bloků HELUZ tloušťky 200 mm i 
tepelnou izolací EPS F 70. Atika je opatřena oplechováním VIPLANYL okapnice 
(r. š. 350 mm). 
1.7.6 Podlahy 
Podlahy jsou navrženy podle účelu místnosti. U hygienických místností převážně 
keramická dlažba RAKO v různých odstínech, u ostatních převážně marmoleum 
FORBO REAL tl. 2,5 mm s fabionem. Tam kde je kladen důraz na antistatický 
efekt, bude použito antistatické marmoleum FORBO HOME s fabionem. 
U většiny podlah je zabudované podlahové vytápění. Na lodžii je navržena 
mrazuvzdorná dlažba RAKO s mrazuvzdorným soklem RAKO. 
1.7.7 Povrchové úpravy 
Na stěnách jsou navrženy štukové omítky s malbou (barva bude upřesněna při 
výstavbě) Primalex. V ordinacích a vyšetřovnách okolo umyvadel, v kuchyních za 
kuchyňskou linkou a v hygienických místnostech je navržen keramický obklad 
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RAKO. Ve většině místností jsou na stropech namontovány kazetové SDK 
podhledy. 
1.7.8 Výplně otvorů 
Vnitřní dveře jsou dřevěné, v obložkových zárubních, s povrchovou úpravou 
středotlakým nebo vysokotlakým laminátem HPL. Venkovní dveře jsou 
v hliníkové zárubni s hliníkovou výplní dveří s případným prosklením. Okna jsou 
provedena z hliníkových profilů s čirým zasklením a povrchovou úpravou 
metalickým lakem v odstínu šedé barvy. Na některých oknech jsou v interiéru 
umístěny žaluzie. 
1.7.9 Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky jsou provedeny z plechu s úpravou poplastování nebo 
z hliníkového plechu. Veškeré klempířské výrobky budou provedeny dle 
ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí. 
1.7.10 Základní kapacitní údaje 
- Zastavěná plocha: 536,12 m2  
- Obestavěný prostor: 4881  m3  
- Užitná plocha: 1025,3  m2 
- Zdravotnický personál: 25  osob  
- Max počet pacientů: 80  osob 
1.7.11 Technická vybavenost objektu 
Všechny výtahy, specifické zdravotní zařízení atd. jsou popsány v samostatné 
části projektové dokumentace. 
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1.7.12 Požární ochrana objektu 
Požární bezpečnost objektu je navržena tak aby bylo respektováno požadavků 
odolnosti protipožárních konstrukcí, odstupových vzdáleností, požárně technické 
vybavenosti a evakuaci osob. Vše je navrženo, jako samostatná část, v projektové 
dokumentaci v souladu s platnými normami ČSN, EN a předpisy.  
1.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavebních 
prací 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci bude zajištěna dodržováním těchto předpisů 
a norem: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 
ČSN EN 50110-1 ed. 3 Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky (účinnost 1/2014) 
ČSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: 
Národní dodatky (účinnost 2/2011) 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
(účinnost 2/2010) 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (účinnost 3/2004) 




ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (účinnost 2/2013)  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
(účinnost 2/2010) 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (účinnost  3/2004)  
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
(účinnost 9/2010) 
ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (účinnost 7/2014) 
ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody 
cementů pro obecné použití (účinnost 4/2012) 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné (účinnost 05/1979) 
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ČSN EN 13743 – Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce 
(účinnost 12/2009)   
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty (účinnost 06/2009) 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
(účinnost 05/2009) 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (účinnost 04/2008) 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov-požadavky (účinnost 11/2011) 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (účinnost 03/2010) 
ČSN EN 1366-1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: 
Vzduchotechnická potrubí (Vydána: 1.2015) 
 
1.9 Technická infrastruktura, napojení na inženýrské sítě 
Veškeré přípojky budou napojeny na stávající infrastrukturu. 
1.9.1 Přípojka splaškové kanalizace 
Je navržena o délce 4,5 m, z PVC DN 200. Napojení bude provedeno v místě 
stávající revizní šachty RŠ7. Ukončení přípojky je navrženo na pozemku 
stavebníka v revizní šachtě RŠ6. 
1.9.2 Přípojka dešťové kanalizace 
Přípojka je navržena o délce 6 m z kanalizačního PVC DN 200. Napojení bude 
provedeno v místě stávající revizní šachty RŠ3. Ukončení přípojky je navrženo na 
pozemku stavebníka v revizní šachtě RŠ2. 
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1.9.3 Vodovodní přípojka 
Přípojka je navržena o délce 61,5 m z PE 63. Napojení bude provedeno na 
stávající vodovodní řád LT DN 100. Průměrná hloubka uložení potrubí je 
navržena 1,3 m. 
1.9.4 Elektrická přípojka 
Vedle budovaného objektu se nachází trafostanice, některé její přípojky vedou 
pod stávajícím kinem. Všechny přípojky takto vedeny budou nově přeloženy.  
Přípojka NN bude provedena z kabelového, podzemního vedení AYKY 4Bx50 
k přilehlé trafostanici. Tato přípojka povede do pojistné skříně umístěné na 
objektu, ze které povede zemní kabelové vedení AYKY 4Bx50, podél strany a 
pokračuje vedením umístěným pod omítkou ve vstupní chodbě, do el. rozvaděče. 
1.9.5 Plynovodní přípojka 
Přípojka STL plynovodu bude přivedena k objektu od Kulturního domu, 
nacházejícího se naproti objektu. Celková délka přípojky bude 19 m. Přípojka 
bude vedena k fasádě, kde bude umístěn hlavní uzávěr plynu (HUP). Toto místo 
bude řádně označeno. 
1.9.6 Veřejné osvětlení 
Nově vzniklá parkovací místa budou osvětlena. Osvětlení bude vedeno na 
stožárek výšky 4 m. Dále bude osvětlen vstup do objektu. Svítidla budou o 
výkonu 70 W. 




1.9.7 Seznam, obrázků, tabulek a použité literatura 
SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1 Umístění stavby (převzato z [1]) .................................................................. 15 
SEZNAM TABULEK 
Tab.  1 Členění stavby a zatřídění objektů (Tab. autora)....................................... 14 
POUŽITÁ LITERATURA 
[1] http://www.mapy.cz/letecka?x=17.8539239&y=49.2223198&z=v 
16&l=0&m3d=1 (dne 9. 1. 2015) 
POUŽITÁ LITERATURA 
http://www.stavebnistandardy.cz/thu/jkso.asp (dne 9. 1. 2015) 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_stavebnich_del_%28cz_cc%29 
(dne 9. 1. 2015) 
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2 SITUACE STAVBY 
2.1 Charakter staveniště 
Objekt bude vybudován na ploše k tomuto účelu vyhrazené Územním plánem. 
Stavba se bude nacházet poblíž centra města Vizovice, vedle potoku Lutonínka 
v katastrálním území Vizovic. Bližší popis viz kapitola 1.3 Urbanistické a 
architektonické řešení. Nebyl proveden geologický průzkum, vychází se 
z předchozích průzkumů a předpokladů. Dobré umístění budovy zdravotního 
střediska umožňuje dobrou přístupnost, jak pro pěší, tak pro automobilovou 
dopravu, vzhledem k přilehlému parkovišti. 
2.2 Architektonické řešení 
Objekt je vystavěn za Městským úřadem Vizovice. Před novostavbou se nachází 
parkoviště. Budova je navržena jako třípodlažní nepodsklepená. Do objektu se lze 
dostat hlavním vchodem, za pomocí rampy, která k němu vede. Je zde také 
z boční strany vchod pro personál lékárny. V přízemí se nachází lékárna, čekárny 
a ordinace. Do dalších pater se lze dostat centrálním schodištěm nebo výtahem 
umístěným v chodbě při vstupu. 
2.3 Situace širších vztahů 
Situace širších vztahů je již popsána v kapitole 1.3 Urbanistické a architektonické 
řešení. Názorněji je pak zaznačena ve výkrese B2 Situace širších vztahů. 
2.3.1 Seznam použité literatura 
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Časový a finanční plán pro zdravotní středisko ve Vizovicích jsou zpracovány 
v příloze B3. Plány byly zpracovány v programu BUILDpowerS dle položkového 
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1 Základní informace o stavu staveniště 
4.1.1 Identifikační údaje 
Probráno v kapitole č. 1.1 Identifikace stavby 
4.1.2 Základní údaje o stavbě  
Podrobnější informace v celé kapitole č. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
4.2 Zásady organizace výstavby 
Jednotlivé kroky pro zpracování zásad organizace výstavby se řídí podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, dále se řídí vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějšího předpisu. 
4.3 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
• Zastavěná plocha návrhová:   536,12 m2  
• Obestavěný prostor návrhový:   4881 m3  
• Užitná plocha návrhová:   1025,3 m2 




Majetkoprávní vztahy:  ve vlastnictví stavebníka (město Vizovice) 
4.4 Situace stavby 
 
Obr. 4.1 Přibližné zakreslení nově budovaného objektu (obr. převzat z mapa.cz) 
Objekt bude umístěn na ploše k tomuto účelu vyhrazení Územním plánem 
v zastavěné části města Vizovice, na parcele (č. 1416/3 a č. 1416/1) městského 
kina. Před zahájením výstavby dojde k demolici kina. Zůstane pouze jedna 
původní zeď, která bude dále použita jako zděný plot a bude plnit pouze 
samonosnou funkci. Z původního zastavění ponecháme část plotu o výšce 1,8 m, 
která bude sloužit, jako částečné oplocení staveniště. Tento plot bude při 
dokončovacích pracích odstraněn. 
V blízkosti staveniště je centrální parkovací plocha, která bude částečně zabrána 
pro zařízení staveniště. Na této asfaltové ploše budou skladovány potřebné 
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materiály a veškeré zařízení staveniště. Plocha parkoviště je odvodněna do veřejné 
splaškové kanalizace. 
Parkoviště slouží pro stání zaměstnance Městského Úřadu Vizovice, k němuž se 
dá projít průchodem z jižní části pozemku parkoviště. Z tohoto důvodu bude 
ponechán průchod pro pěší, okolo staveniště, v šířce 2000 mm. Tím je zajištěna 
bezproblémová komunikace mezi nezabranou části parkoviště a Městským 
Úřadem. Na mobilním oplocení v blízkosti této komunikace bude tabule s 
upozornění, “Pozor! Procházíte okolo staveniště‘‘‘‘, dále zde budou umístěny 
výstražné cedule ‘‘Nepovoleným vstup zakázán‘‘. 
4.5 Dopravní infrastruktura 
Napojení na veřejnou komunikaci (silnice I/69) zůstane stávající přes parkoviště 
přiléhající k objektu. Komunikace pro pěší zůstane stávající podél parkoviště. 
Nové chodníky budou provedeny pouze před objektem po jeho délce.  
4.6 Sítě technické infrastruktury 
Před zahájením zemních prací budou vytýčeny veškeré stávající sítě, které se 
nachází na staveništi a v okolí stavby. Místa napojení jsou zakreslena ve výkresu 
B4 Výkres zařízení staveniště.  
Stavba bude připojena na severní straně k trafostanici, od které jsou přípojky přes 




4.7 Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě 
- Elektrické přípojka bude vedena z přilehlé trafostanice. Tento rozvod bude 
zásobovat elektřinou veškeré stroje a UNIMO buňky.  
- Splašková přípojka bude provedena ze stávající revizní šachty RŠ7.   
- Místo pro odběr vody pro zařízení staveniště se nachází na nově vybudované 
přípojce vody u trafostanice.      
- Všechny přípojky jsou zakresleny do výkresu - Výkres zařízení staveniště. 
 
4.8 Bezpečnost na staveništi z hlediska třetích osob 
Bezpečnost práce na staveništi se bude řídit koordinátorem, vypracovaným 
plánem bezpečnosti výstavby, který bude vypracován dle platných vyhlášek a 
zákonů, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 
vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Každá osoba bude mít školení BOZP. Na staveniště nebude povolen vstup 
osobám, které zde nebudou pracovat a nebudou proškoleny. Každá osoba bude na 
staveništi nosit ochranné pomůcky (vestu, helmu, pracovní obuv, dále dle 
vykonávané práce – ochranné brýle, rukavice,…), také bude dodržovat 
předepsané předpisy. Nesplnění těchto podmínek bude potrestáno. Celé staveniště 
bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaným osobám. Ze dvou stran bude 
staveniště oploceno mobilním plotem M 200 o délce cca 96 m a výšce 2,0 m, další 
dvě strany pozemku jsou ohraničeny stávající zástavbou. Na oplocení budou 
umístěny varovné nápisy o zákazu vstupu a dodržování bezpečnosti. Plot bude 
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opatřen uzamykatelnými branami, na kterých budou taktéž varovný nápis 
(Nepovolaným vstup zakázán) a oznámení o schválení stavby.  
Za bezpečnost na staveništi zodpovídá stavbyvedoucí. 
4.9 Bezpečnost z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Vzhledem k tomu, že jde o stavbu v zastavěné části města, bude dodržován noční 
klid od 6:00 do 22:00 hodin. Při zemních pracích bude před výjezdovou branou 
mycí rampa, která zajistí dodržování čistoty aut při výjezdu ze staveniště. 
4.10 Ohlášení 
Bude podáno ohlášení na stavebním úřadě dle §103 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na stavební buňky, silo na 
suché směsi a oplocení. 
4.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Probráno v kapitole č. 9.1.13 Bezpečnost a ochrana zdraví a dále příloze C Plán 
rizik pro provádění zastřešení 
4.12 Ochrana životního prostředí 
Nejsou kladeny mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Výstavba bude 
šetrná s ohledem na životní prostředí. Znečištění veřejných komunikací je bráněno 
mytím kol nákladních automobilů, před výjezdem ze staveniště. Odpadní voda 
vzniklá tímto čištěním bude přiváděna do splaškové kanalizace přes lapač olejů, 
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tím bude zabráno znečištění odpadní vody ropnými látkami. Všechny vzniklé 
odpady budou tříděny do kontejnerů k tomu určených. Nebezpečné látky a 
materiály budou odváženy na skládku firmy DEPOZ, spol. s r.o. sídlem ve 
Zdounkách 27. Vzdálenost této skládky je cca 17,5 km. Suť vzniklá při demolici 
kina a zemina smísená se stavebním odpadem bude odvážena na skládku firmy 
Lavasta s r. o. ve Vizovicích, ulice Ublo 4. Tato skládka je ve vzdálenosti 4,9 km 
od stavby. Všechny odpady se budou třídit a průběžně odvážet na určené skládky. 
Odpady, které vzniknou za provozu zdravotního střediska, budou tříděny a 
ukládány do popelnic na tříděný odpad. Svoz těchto odpadů bude zajištěn obcí 
Vizovice. 
Výpis kategorií odpadů, které vzniknou za výstavby podle Vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.  
 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
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17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 Kovy 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 04 Zinek 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 Zemina 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 08 stavební materiál na bázi sádry 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
20 03 Komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 03 Uliční smetky 
20 03 04 Kal ze septiků a žump 
 
4.13 Dopravní dostupnost 
Bednění a stavební výtah typu NOV 500 budou zapůjčeny od společnosti Rudolf 
ve Fryštáku.  Dojezdová vzdálenost 21 km. Doprava bez komplikací. Beton na 
stavbu bude dovážen z firmy ZAPA UNISTAV, s.r.o. z obce Slušovice, vzdálené 
12 km od výstavby. Na stavbu bude dopravován v autodomíchávači. Další 
informace a podrobnosti o dodávce betonu viz kapitola č. 5.2 Návrh dovozu a 
uložení betonové směsi. 
Mobilní oplocení a stavební buňky budou zapůjčeny ve firmě Koma Rent s.r.o. se 
sídlem ve Vizovicích ulice Štěpská, vzdálenost 732 m a budou dopraveny 
automobilovým nosičem kontejnerů s hydraulickou rukou značky Iveco Cursor. 
Zaznačení tras dopravy je znázorněno v příloze B5 Dopravní dostupnost. 
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4.14 Dimenzování zařízení staveniště 
4.14.1 Stavební buňky 
Kanceláře: 
Stavbyvedoucí - 1x       15m2 - 20m2 /osoba 
Technický personál (mistři) - 1x  8m2 - 12m2 /osoba 
      23 m2 
Šatny, sprchy, toalety: 
Ostatní pracovníci – v jeden den maximálně 15 dělníků: 
Šatny  1,75 m2/ 1 osoba…………………. Celkem 26,25m2 
Sprchy  1sprcha / 20 osob …………………. Celkem 1sprcha 
Toalety 1 toaleta / 10 osob………………… Celkem 2 toalety 
Počet osob je přibližný, protože někteří subdodavatelé nevyžadují vlastní šatny 
ani sprchy. 
4.14.2 Spotřeba vody  
Na staveniště je voda dovedena z již vybudované přípojky vody.  
Staveništní vodovod je veden mimo pojezd vozidel, tak kde to jde a není asfaltový 
povrch, je potrubí vedeno v hloubce minimálně 1500 mm. 
Spotřeba vody pro provozní účely Qa 
Qa = (Sv*kn)/(t*3600)     [l/s] 
Qa……..…… množství vody [l/s] 
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Sv ………….. spotřeba vody za den [l] 
kn…………… koeficient nerovnoměrnosti odběru 1,5 
t…………….. čas, po který je voda odebírána [h] 
 
Tab.  4.1 Spotřeba vody pro provozní účely (Tab. autora) 
Qa = (19213,25 * 1,5) / (8 * 3600) = 1,00 [l/s] 
Výpočet je proveden v nejhorší možné kombinaci, procesy nebudou probíhat ve 
stejnou dobu. Spotřeba vody může být nižší.  
Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely Qb 
Qb = (Pp * Ns * kn) / (t * 3600) [l/s] 
Qb………………………….. množství vody [l/s] 
Pp…………………………... počet pracovníků 
Ns……………………….….. norma spotřeby vody na osobu na den 
Kn………………………….. koeficient nerovnoměrnosti odběru 2,7 
t…………………………….. čas, po který je voda odebírána [h] 
 
 








Zpracování betonové směsi a 
ošetřování betonových konstrukcí m
3
 100 - 250 79,79 13963,25 





Tab.  4.2 Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely (Tab. autora) 
 
Qb = (1317,5 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,13 [l/s] 
Spotřeba vody pro protipožární účely Qc 
Qc = Spv * krh 
Qc = 6,7 * 1,8 
Qc = 12,06 [l/s] 
Spv……………….… spotřeba požární vody [l/s] 
krh…………………... koeficient vyjadřující rychlost hoření podle stupně požární 
bezpečnosti 
Spotřeba vody celkem a návrh DN vodovodního potrubí 
Q = Qa + Qb + Qc = 1,00 + 0,13 + 12,06 = 13,19 [l/s] 
DN=Q*20% = 13,19 * 1,2 = 15,828 [l/s] => 2 x DN = 80 mm (tabulková 
hodnota) 
4.14.3 Stanovení dodávky elektrické energie 
Elektrický výkon, který je potřeba, se určuje z celkového počtu spotřebičů a jejich 
výkonu současně používaných v jednotlivých fázích výstavby. V průběhu 
výstavby může dojít ke změnám, proto je výpočet orientační. 
S =1,1*((β1* P1+β2 * P2+β3+P3)2+(β1* P1* tgα1+β2*P2 * tgα2+β3* P3* tgα3)2)-2 
S………………….... zdánlivý příkon [kW] 
1,1…………………. koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
β1- β3………………. koeficient náročnosti 
P1………………….. instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2………………… instalovaný výkon osvětlení vnitřního prostoru [kW] 
Spotřeba vody pro soc. 






zaměstnanců Celkem (l) 
Ubytování dočasné bez 
kanalizace 1 zaměstnanec 25 - 40 17 552,5 




P3…………………. instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
tgα1 – tgα3……….. fázový posun (tgα1 = 1,32;  tgα2 =  tgα3 = 0) 
Koeficient náročnosti β1 se stanoví dle ČSN 34 1610 
- Pro mechanizační prostředek s jedním elektromotorem 0,75 s dvěma a 
více motory 0,55. 
- Koeficient náročnosti β2 vnitřního osvětlení je 0,7 – 0,9….volím 0,8 
- Koeficient náročnosti β3 vnějšího osvětlení je 0,9 – 1,0 …...volím 0,95 
Stroj Výkon (kW) 
Stavební výtah, nosnost 500 kg 4 
Míchačka betonu a malt, obsah 
125l 2 
Drobné nářadí 9 
Celkem 15 
 
Tab.  4.3 Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi (Tab. autora) 










práce 13 29,54 384,02 
Šatny, WC, sprchy 6 7,29 43,74 
Celkem 427,76 
 
Tab.  4.4 Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor (Tab. autora) 
P2 = 0,43 [kW]  





stavby 0,5 1,5 
 
Tab.  4.5 . Instalovaný výkon vnějšího osvětlení  (Tab. autora) 
  
43 
P3 = 1,5 [kW] 




4.15 Objekty zařízení staveniště 
4.15.1 Stavební kontejnery 
Kanceláře 
2x Obytný kontejner 
Typ    C3L 02 
Rám   žárově zinkovaný 
Šířka   2438 mm 
Výška   2800 mm 
Délka   6058 mm 
Okno   1 x 1765 x 1335 mm 
Okenní roleta  ANO 
Podlaha  dřevotříska, PVC 
Dveře vnější  ZK 875 x 2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní  800/1970 mm 




Obr. 4.2 Obytný kontejner (převzato z [1]) 
Kontejnery budou vybaveny nábytkem, stolem a židlí. Předpokládaná výpočtová 
plocha pro kanceláře činila 23 m2. Tyto kontejnery máji dohromady plochu 
29,54 m2 => návrh vyhovuje. 
 
Šatny 
2x Obytný kontejner 
Typ   C3L 01 
Rám   žárově zinkovaný 
Šířka   2438 mm 
Délka   6058 mm 
Výška   2800 mm 
Okno   1765 x 1335 mm 
Okenní roleta  1765 x 1335 mm 
Podlaha  cementotřísková s PVC 
Dveře vnější  ANO 
Dveře vnitřní  NE 





Obr. 4.3 Stavební kontejner určený pro šatny (převzato z [1]) 
Tyto obytné kontejnery budou dovybaveny o lavice a kovové skříňky. Obytné 
kontejnery mají celkovou plochu 29,54 m2. Požadavek na minimální plochu 
26,25 m2 byl splněn. 
Sanitární kontejnery 
1x Sanitární kontejner se sprchou 
Typ   C3S 02 
Rám   žárově zinkovaný 
Šířka   2438 mm 
Výška   2800 mm 
Délka   2990 mm 
Okno   2 x 600/540 mm sklopné, sklo ditherm 
Okenní roleta  NE 
Podlaha  GFK s podlahovými vpustěmi 
Dveře vnější  ZK 875 x 2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní  sani příčka 







1x Sanitární kontejner 
Typ   C3S 01 
Rám   žárově zinkovaný 
Šířka   2438 mm 
Výška   2800 mm 
Délka   2990 mm 
Okno   2 x 600 * 450 mm 
Okenní roleta  NE 
Podlaha  GFK s podlahovými vpustěmi 
Dveře vnější  2 x ZK 875 x 2000 mm, oboustranně lakované  
Dveře vnitřní  sani příčka 
Elektro  2 x 380 V, 2 x osvětlení, 4 x zásuvka 
 
Obr. 4.4 Sanitární kontejnery (převzato z [1]) 
Požadavek byl na minimálně 2 x WC a 1 x sprchu byl splněn. 
 
Skladovací kontejnery 
2 x Skladovací kontejnery 
Typ    ZL 2-20´ 
Rám   Lakovaný, svařovaná ocel 
Šířka   2438 mm 
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Výška   2800 mm 
Délka   6058 mm 
Okno   NE 
Okenní roleta  NE 
Podlaha  ocel nebo překližka 350kg/m2 
Dveře vnější  dvoukřídlá ocelová 
Dveře vnitřní  NE 
Elektro  NE 
 
Obr. 4.5 Skladovací kontejner (převzato z [1]) 
Kontejnery budou sloužit k uschování materiálu a drobných mechanizmů 
(vrtačka, pila, míchačka atd.) Oba kontejnery budou opatřeny zámkem, aby 
nedošlo ke krádeži materiálu nebo zařízení. 
 
4.15.2 Nákladoosobní stavební výtah Typ: NOV 500 





500kg (6 osob) 
pracovní plocha -délka 1800 mm 
 
-šířka 1250 mm 








25A (jistič typu C,D) 
příkon    10 kW  
zastavěná plocha    2,2 x 2,2 m 
hmotnost rámu s pohonem 
 
630 kg 
hmotnost stožárového dílce   100 kg 
dopravní rychlost -výška 0,5 m/s 
 
Obr. 4.6 Stavení výtah N500 (převzato z [2]) 
4.15.3 Plastové kontejnery 
Na stavbě budou umístěny čtyři plastové kontejnery typu CLF 1000. Do těchto 
kontejnerů se bude třídit odpad. Kontejnery jsou vybaveny čtyřmi kolečky, takže 
manipulace s nimi je velmi snadná. Kontejnery budou vyváženy na skládky, dle 
typu odpadu. 
Specifikace:  
Délka:   1375 mm 
Šířka:   1070 mm 
Výška:   1295 mm 
Objem:  1000 l 





Obr. 4.7 Plastový kontejner CLF 1000(převzato z [3]) 
 
4.15.4 Mobilní oplocení 
Mobilní oplocení bude postaveno v okolí staveniště ze dvou přístupových stran.  
Průhledný mobilní plot M200 
Technická data:  Rozměr: 3,500 x 2,000 mm 
Oka:    100 x 250 mm 
Síla drátu:   3 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
Síla trubky:   25 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Váha:    15 kg 
Doplňky:   nosná patky z recyklátu 
 
PaR26 – Recyklovaná patka 
Technická data:  Rozměr: 680 x 250 x 140 mm 





Univerzální ocelová spojka se speciálním klíčem – bezpečnostní, slouží k spojení 
plotů. 
     
 Obr. 4.8 Ukázka spojení mobilního oplocení (převzato z [4]) 
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5.1 Návrh zvedacího mechanismu 
Nejtěžší břemena jsou palety s keramickými cihlami HELUZ. Tyto palety budou 
přemisťovány za pomocí nákladního automobilu MAN TGS s hydraulickou rukou 
a závěsu na palety.  V místech, kde není dosah hydraulické ruky, budou palety 
položeny na dané patro a dále přemístěny za pomoci paletového vozíku. Palety 
budou brány přímo z nákladního automobilu. V případě, že bude provedena 
zásoba na staveništi (nákladní automobil bude vozit palety po 10 ks a na dané 
patro se nespotřebují všechny palety => vytvoření zásoby) budou palety brány 
z plochy určené pro skladování. Je potřeba, aby byl nákladní automobil umístěn 
ve správné vzdálenosti, aby byl umožněn dosah hydraulické ruky na skládku i 
dané patro. Polohy nákladního automobilu jsou zakresleny ve výkrese 
B6 Příklady možného umístění nákladního automobilu s hydr. rukou. 
5.1.1 Nákladní automobil MAN TGS 26.400 6X2-2 BL 
Rozměry karoserie     6750 x 2470 x 1000 mm 
Maximální zatížení     32 000 kg 
Objem nádrže      400 l 
Rozvor      4,6 – 1,350 mm 
Druh paliva      nafta 
Výkon       294 kW (400 PS) 
Emisní třída      Euro4 
 





Obr.  5.1.1 Ilustrační obrázek umístění hydraulické ruky (převzato z [1]) 
 
5.1.2 Hydraulická ruka typu 477 E-6 HIPRO JIB 100X-3.3 
Výška zdvihu horizontální    21,3 m 
Výška zdvihu při sklonu 45°    12,4 m 
Výška zdvihu při sklonu 70°    15,9 m 
Maximální nosnost     3350 kg 




















(kg) (m) (m) (m) (m) (m)   
1 NP 1499 3,48 0,25 0,5 2,15 6,38 1 
2 NP 1499 7,08 0,25 0,5 2,15 9,98 2 
3 NP 1269 10,66 0,25 0,5 2,15 13,56 3 
Tab.  5.1.1 Základní údaje pro návrh hydraulické ruky (Tab. autora) 
 




5.1.3 EURO zavěs EZP – vyvažované převěšováním 
Typ závěsu      EZP-15.43 U 
Nosnost      15000 kg 
Průřez vidlice      100 x 41 mm 
Celková výška     2150 mm 
Výška nákladu      1600 mm 
Vnější rozteč vidlic     530 – 840 mm 
Hmotnost      130 kg 
 






5.1.4 Paletový vozík Belet OCRR 2202 G 
Nosnost na polici    2000 kg 
Délka vidlic     190 mm 
Ovládaní zdvihu    ruční 
Provedení kol     180 x 50 mm / 75 x 70 mm polyamid 
Hmotnost     66 kg 
 
Obr.  5.1.4 Paletový vozík Kovo Cheb / Belet OCRR 2202 G (převzato z [3]) 
 
Drobný materiál a osoby budou vertikálně přepravovány za pomocí 
Nákladoosobního stavebního výtahu - Typ: NOV 500. Podrobněji specifikováno 
v kapitole č. 4.15.2 Nákladoosobní stavební výtah Typ: NOV 500. 
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 5.2 Návrh dovozu a uložení betonové sm
5.2.1 Návrh domícháva
5.2.1.1 TATRA PHOENIX 8x8
Obrysový průmě
Pohotovostní hmotnost 11 500
Rozvor:  2 150 + 2 300/2 950 + 1 320 mm
Pérování předních náprav:
Vzduchové vaky dopln
nosností 8 tun. 
Pérování zadních náprav:
Těžké kombinované pérování (vzduchové vaky + listová pera)










ěné teleskopickými tlumiči a zkrutným stabilizátorem s 
  
řevzato z [1]) 
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5.2.1.2 Řada BASIC LINE, typ domíchávače AM 7 C 
Jmenovitý objem      7 m 3 
Geometr. objem     12710 l 
Vodorys      8150 l 
Stupeň plnění      56,7 % 
Sklon bubnu      12,45° 
Separátní pohon typ:     D914L04 
    58 kW 
Hmotnost nástavby      3870 kg 
A – průměr bubnu     2300 mm 
B – výška násypky      2425 mm 
C – průjezdná výška     2426 mm 
D – výsypná výška (bez rámu)   1027 mm    
 




Celková výška: výška podvozku + výška bubnu 
V = 1,090 + 2,426 = 3,516 m 
Celková hmotnost: hmotnost nákladního automobilu + hmotnost bubnu + 
hmotnost čerstvého betonu  
m = 11,5 + 3,87 + (7 * 2,35) = 31,82 t 
(mokrý beton má hmotnost 2,1 – 2,35 t na m3) 
Poloměr otáčení: obrysový průměr otáčení 21,5 m ± 1 m 
poloměr otáčení r = 22,5 / 2 = 11,25 m 
5.2.2 Doprava 
Beton bude dodáván z betonárny ZAPA beton a.s., která se nachází v nedalekém 
městě Slušovice. Staveniště je ve vzdálenosti 12 km od betonárny, což je cca 
15 minut jízdy při plynulé dopravě.  
Přesná adresa betonárny:    Přesná adresa staveniště: 
Školní 635     Zlínská 370 
Slušovice 763 15     Vizovice 763 12 








Obr.  5.2.4 Výškový profil trasy (převzato [3]) 
 
 
 Úsek 1 
Výjezd z betonárny na ulici Školní (silnice III. t
Poloměr zatáčky je 32,77
=˃ VYHOVUJE










 m ˃ požadovaný minimální polomě
 
. 1. (Obr. převzat z www.mapy.cz) 
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r 11,25 m 
 
 Úsek 2 
Odbočení přes kruhový objezd z
č. 491 (silnice II. t
Minimální polomě
=˃ VYHOVUJE








 ulice Dlouhá (silnice III. t
řídy). 
r zatáček je 14,32 m ˃ požadovaný minimální 
 
. 2. (Obr. převzat z www.mapy.cz) 
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řídy) na silnici 
poloměr 11,25 m 
 
 Úsek 3 
Odbočení ze silnice 
Poloměr zatáčky je 32,77
=˃ VYHOVUJE









č. 491 (silnice II. třídy) na silnici č. 49 (silnice I. t
 m ˃ požadovaný minimální polomě
 
. 3. (Obr. převzat z www.mapy.cz) 
66 
řídy). 
r 11,25 m 
 
 Úsek 4 
Most (silnice č. 49, 
Vn = 32 t 
Vn – normální zatížitelnost = nejv









silnice I. třídy) přes silnici III. třídy / 0495 za obcí Zádve
ětší okamžitá hmotnost jednoho vozidla. 
ět plynule bez omezení 
tu. Provoz ostatních dopravních prostředků
če s čerstvým betonem 31,82 t < Vn = 32 t
 
. 4. (Obr. převzat z www.mapy.cz) 
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 Úsek 5 
Odbočení z ulice Zlínská na Palackého nám
Poloměr zatáčky je 81,735 m 
=˃ VYHOVUJE










˃ požadovaný minimální polomě
 
. 5. (Obr. převzat z www.mapy.cz) 
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r 11,25 m 
 
 Úsek 6 
Při cestě zpět do betonárny 
Chrastěšovská. 
Poloměr zatáčky je 32,77
=˃ VYHOVUJE
Obr.  5.2.10 Úsek 
 
Trasa je navržena s
 
 
- výjezd z parkoviště přilehlé ke staveništi na
 m ˃ požadovaný minimální polomě
 
č. 6. (Obr. převzat z www.mapy.cz) 
 průjezdem bez komplikací. 
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5.2.3 Návrh autočerpadla 
Autočerpadlo bude zapůjčeno z betonárny ZAPA beton a.s. ve Slušovicích. Bude 
dopraveno stejnou trasou, jakou bude dovážen beton. 
Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
Výložník S 34 X 
Vertikální dosah     34 m 
Horizontální dosah     30 m 
Dopravní potrubí     DN 125 
Délka koncové hadice    4 m 
Pracovní rádius otoče     550 ° 
Zapatkování podpěr – přední    6,21 m 
Zapatkování podpěr – zadní    5,70 m 
Čerpací jednotky: 
Typ        P 2023 
Pohon       535 l / min 
Dopravní válec     230 x 2000 mm 
Hydraulický válec     110 / 72 mm 
Počet zdvihů      27 / min-1 
Dopravované množství    136 m3 / h 




Obr.  5.2.11 Autočerpadlo Schwing S 34 X (převzato z  [4]) 
Autočerpadlo bude umístěno na stavbě v minimální blízkosti od stavěného 
objektu 1,2 m. Bude zapatkováno dle schématu na obrázku 5.1.12 Půdorysné 
schéma autočerpadla. Patky blíže k objektu budou mít za podklad železobetonové 
silniční panely a zbývající dvě patky jsou postaveny na asfaltu spávajícího 
parkoviště. Přesné umístění autočerpadla je zakresleno ve výkrese B7 Výkres 
umístění autočerpadla. 
 















(m) (m) (m) (m) (m) 
  
1 NP 3,48 4 0,5 7,98 28 1 
2 NP 7,08 4 0,5 11,58 28 2 
3 NP 10,66 4 0,5 15,16 22,18 3 
 




Obr.  5.2.13 Ověření dosahu autočerpadla (obr. autora) 
5.2.4 Návrh počtu autodomíchávačů 

















Beton C25/30 - XC1 82,67 11,81 79,73 11,39 30,62 4,37 
Celkem 
domíchávačů 12 12 5 
Tab.  5.2.2 Počty domíchávačů na jednotlivé ŽB desky (Tab. autora) 
Jmenovitý objem     7 m 3 
Betonáž nesmí být přerušena nad 120 minut, neboť hrozí vznik pracovní spáry. 
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Při teplotě prostředí od 0°C do 25°C nesmí mít beton dobu dopravy nad 90 minut. 
Je-li teplota vyšší jak 25°C, musí být beton zpracován do 45 minut. 
Tato podmínka je splněna zvolením vhodné trasy. 
Cesta z betonárny trvá cca 15 min. 
Dopravované množství čerpadla 136  m3 / h 
60 min ……………………………………. 136 m3 
x min …………………………………………7 m3 
x = 3,088 min + rezerva =˃ 5 min 
Časy potřebné pro uložení další vrstvy betonu: 
1 uložení betonu ……………………………. 0 minut 
2 uložení betonu ……………………………..35 minut 
- cesta ze staveniště do betonárny a zpět + uložení betonu 
3 uložení betonu………………………………70 minut 
- cesta ze staveniště do betonárny a zpět + uložení betonu 
4 uložení betonu………………………………90 minut 
- cesta ze staveniště do betonárny + uložení betonu 
Na uložení betonu pro výrobu ŽB desek nad 1NP a 2NP bude zapotřebí tří 
domíchávačů, aby byla zajištěna kontinuita betonové směsi. 
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8.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - PROVÁDĚNÍ ŽB 
STROPNÍCH DESEK  
8.1.1 Vstupní kontroly 
8.1.1.1 Kontrola přístupu na staveniště 
Objednatel musí zajistit příjezdovou a přístupovou cestu na staveniště, Zajištění 
těchto požadavků bude zkontrolováno technickým dozorem investora a 
stavbyvedoucím. 
8.1.1.2 Kontrola zabezpečení staveniště 
Bude kontrolován stav oplocení pozemku dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, které nařizuje souvislé oplocení okolo staveniště ve výšce 
minimálně 1,8 m. Toto nařízení může změnit Stavební úřad a určit jinou výšku 
a způsob oplocení. Dále proběhne kontrola označení vstupů, výstupů, vjezdů 
a výjezdů na staveniště. Bude kontrolováno umístění varovných a výstražných 
tabulí. Na branách bude umístěno prohlášení o stavebním povolení. Oplocení 
pozemku musí být rozeznatelné i při snížené viditelnosti, to bude zajištěno 
veřejným osvětlením. Bude zkontrolována jeho funkčnost a dostatečnost pro tento 
účel. Tuto kontrolu provede technický dozor investora a stavbyvedoucí. 
8.1.1.3 Kontrola přípojných míst 
Musí být provedena kontrola všech přípojných míst, jejich souhlas s projektovou 
dokumentací (dále jen „PD“) a funkčnost. Je kontrolován počet, neporušenost, 
případný dosah a bezpečné umístění elektrických kabelů. Dále bude kontrolována 
ochrana kabelů, aby nedocházelo k jejich poškození (chráničky kabelů). Tuto 
kontrolu provede technický dozor investora a stavbyvedoucí. 
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8.1.1.4 Kontrola projektové dokumentace 
Bude provedena kontrola PD, její dodržení, správnost, úplnost, platnost 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Projektová 
dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou. PD bude odsouhlasena 
projektantem a investorem. Bude kontrolováno nakládání s odpady, odvod 
znečištěných a dešťových vod a podmínky k ochraně životního prostředí 
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a nařízení vlády 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích Dále proběhne kontrola ostatní dokumentace, jako jsou technické 
zprávy a technologické předpisy. Kontrolu provede technický dozor investora 
a stavbyvedoucí. 
8.1.1.5 Kontrola připravenosti staveniště 
Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku nežádoucích osob, označení 
staveniště (výstražné tabule na oplocení okolo staveniště). Dále budou 
zkontrolovány všechny elektrické nástroje, které budou dále používány. 
Také bude kontrolována funkčnost a bezpečnost přípojných míst elektřiny 
(oprávněnou osobou) a vody. Bude provedena statická kontrola lešení, shoda 
s jeho dokumentací, dále bude zkontrolován stavební výtah, jeho funkčnost 
a bezpečnost (tyto kontroly budou probíhat dále každý den před začátkem prací). 
Bude kontrolována shoda staveniště s výkresem zařízení staveniště a technickou 
zprávou k zařízení staveniště. Podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 




O kontrole a převzetí staveniště provede stavbyvedoucí zápis do stavebního 
deníku. 
8.1.1.6 Kontrola strojní sestavy 
Je kontrolován počet potřebných strojů, jejich umístění na stavbě a případný 
dosah. Dále je kontrolován technický stav použitých strojů a jejich aktuální 
protokoly o technické prohlídce. 
8.1.1.7 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být odborně a zdravotně 
způsobilí k vykonávání dané práce, také musí být náležitě proškoleni 
o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví. Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými pomůckami a budou seznámeni s technologií a pracovními postupy 
prováděné práce. Pracovníci pracující se stroji, které vyžadují oprávnění, budou 
mít toto oprávnění u sebe a na požádání se jím budou muset prokázat (např. řidič 
nákladního automobilu musí mít platný řidičský průkaz typu C (pro nákladní 
automobil) nebo C+E (pro nákladní automobil s přívěsem)). 
8.1.1.8 Kontrola geometrie nosných stěn 
Technický dozor investora a stavbyvedoucí s pomocí geodeta kontrolují, zda jsou 
nosné stěny vystavěny v souladu s projektovou dokumentací. Je kontrolována 





Tab.  8.1.1 Přípustné odchylky stěn z cihelných prvků (převzato z [5])  
 
Tab.  8.1.2 Přípustné odchylky z rovinnosti a svislosti (převzato z [5]) ]) 
 
Také bude zkontrolována převazba zdících prvků a tloušťku spár, kterou udává 
výrobce HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 
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8.1.1.9 Kontrola podkladu 
Podkladu musí být čistý (bez prachu a ropných látek). 
8.1.1.10 Kontrola jakosti materiálu 
Stavbyvedoucí nebo mistr spolu s technickým dozorem investora kontrolují 
všechny vstupní materiály: 
a) výztuž – druh, čistota, tvar, kvalita, typ, označení, počet a skladování. 
Konkrétně je nutné zkontrolovat délku rovné výztuže a ohybu, tvar třmínků 
a háky. Vše musí být zkontrolováno s projektovou dokumentací. Do ŽB desek 
je možno zabudovat pouze betonářskou ocel, která má jakost potvrzenou hutním 
atestem. Bude kontrolováno jestli, dopravou, manipulací či skladováním nedošlo 
k deformaci nebo nepřípustnému zakřivení výztuže. Před uložením na staveništní 
skládku bude výztuž zbavena nečistot, mastnoty a volné rzi 
(např. okartáčováním). 
b) bednění – bude kontrolován typ, počet kusů prvků, označení prvků, shoda 
s projektovou dokumentací a nepoškozenost bednících prvků. Bednící prvky 
budou na příslušná patra budovy dopravena za pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou. Tento nákladní automobil bude obsluhovat řidič 
s příslušnými doklady. Záznam protokolu o proškolení pracovníků určených 
k manipulaci s bednícími prvky bude k dispozici u stavbyvedoucího. 
8.1.1.11 Podmínky pro skladování materiálu 
Výztuž je nutné uskladnit na vyhrazeném a označeném místě dle plánu organizace 
výstavby. Skladovaná výztuž bude provedeno na zpevněnou, odvodněnou plochu 
na podložky (dřevěné hranoly cca 1 m od sebe), odděleně podle druhů a průměrů 
výztuže s viditelným označením štítkem, aby nedošlo k záměně výztuže. Dále 
musí být výztuž chráněna před vnějšími vlivy plachtou. Mezi uskladněnými prvky 
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musí být průchozí prostor minimální šířky 750 mm. Bude zamezeno znečištění 
výztuže. 
8.1.2 Mezioperační kontrola 
8.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Mistr nebo stavbyvedoucí každý den po příchodu na staveniště (před započetím 
prací) kontroluje stav klimatických podmínek. Podle technologického předpisu je 
stanoveno, za jakých podmínek lze pracovat. Některé z podmínek:  
− Rychlost větru do 10 m/s 
− Teplota okolního prostředí nesmí klesnout pod 5°C 
− Práce za nepříznivého počasí nesmí být zahájena (např. kroupy, déšť, 
sníh). 
8.1.2.2 Kontrola pracovních pomůcek 
Mistr kontroluje pracovníky, zda mají předepsané pracovní pomůcky (rukavice, 
vesty, pracovní obuv, přilby aj.) 
8.1.2.3 Kontrola způsobilosti dělníků 
Stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje dělníky, zda jsou způsobilí vykonávat 
danou práci. Dělníci před prací i během práce mohou být podrobeni dechové 
zkoušce. Dále se musí na požádání prokázat platnou legitimací, certifikáty 
či jinými dokumenty opravňujícími vykonávat specializovanou činnost. 
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8.1.2.4 Kontrola způsobilosti strojů 
Mistr a strojník každý den kontrolují stroje a jejich způsobilost vykonávat určenou 
práci. Je kontrolován technický stav, množství pohonných hmot, funkčnost 
výstražných signálů, mechanické poškození, zda neprobíjí proud aj. 
8.1.2.5 Kontrola zabezpečení strojů při přerušení práce 
Kontroluje se, zda jsou stroje uloženy na předem dané místo. Malé stroje musí být 
zabezpečeny proti krádeži (např. v uzamykatelném stavebním kontejneru). Těžká 
mechanika jako jsou například nákladní automobily, musí být zaparkována 
na vodorovném povrchu, musí být uzamčena, zabrzděna a opatřena nádobami 
na zachytávání olejů a jiných kapalin. Tuto kontrolu provádí mistr nebo 
stavbyvedoucí. 
8.1.2.6 Kontrola ochrany zeleně 
Všechny kontroly provede mistr a zajistí také případné zabezpečení zeleně. Zeleň 
nesmí být zasažena stavbou podle ochrany životního prostředí a normy ČSN 83 
9061, Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Podle této normy nesmí být zeleň 
znečištěna látkami poškozujícími rostliny, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, barvy, 
cement, minerální oleje aj.  
Stromy jsou chráněny plotem okolo celé kořenové zóny (plocha půdy pod 
okapovou linií koruny stromu rozšířená o 1,5 m do stran). U sloupových stromů je 
to rozšířeno o 5 m do stran. V případě že tato ochrana není možná (nedostatek 
místa) musí být zřízeno vypolštářování bedněním okolo stromu o výšce 
minimálně 2 m. Bednění musí být připevněno tak, aby nedošlo k poškození kůry 
stromu a bez osazení na kořenech stromu. Větve, které jsou ohroženy, například 
podjezdem vysokých nákladních aut, musí být vyvázány vzhůru. 
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8.1.2.7 Kontrola skladování materiálu 
Je kontrolováno, zda jsou výztuže skladovány dle předpisů na vodorovné ploše 
s podložením cca 1 m od sebe, chráněny před poškozením a povětrnostními vlivy. 
Tyto kontroly provádí mistr a technický dozor investora. 
8.1.2.8 Kontrola provedení bednění 
Podmínky správného provedení bednění: 
- bednění musí být těsné, nesmí dojít k unikání jemných částí betonu při ukládání 
nebo hutnění betonu.  
- bednění musí být dostatečně únosné, musí unést váhu mokrého betonu s výztuží 
a pracovníky, kteří provádějí betonáž. 
- bednění musí být tuhé a zabezpečené proti uvolnění a posunutí. Při betonáži 
nesmí dojít k posunu nebo deformaci bednění. Bednění musí udržet beton 
v požadovaném tvaru. 
- bednění musí být navrženo tak, aby se dalo snadno a bezpečně postavit a 
následně odbednit. Nesmí dojít k poškození bednících prvků ani betonových 
konstrukcí. 
- bednění musí být správně postaveno, aby bylo dobře rozebíratelné a poslední 
odebrané částí bednění byly svislé podpěry. 
- systémové bednění musí být postaveno dle manuálu výrobce. 
- bednění musí být před zahájením betonáže očištěno a důkladně ošetřeno 
odbedňovacím prostředkem. V bednění se nesmí nacházet volné částice (úlomky 
zdiva, malty…), stojatá voda, led, sníh nebo jiné nečistoty. Odbedňovací nátěr 
musí být použitý takový, který nenaruší povrch betonu a pevnost betonu. Musí být 
dbáno na to, aby nedošlo k znečištění výztuže odbedňovacím nátěrem. 
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- bednění může být demontováno, až beton dosáhne požadované pevnosti, aby 
nedošlo k poškození povrchu nebo zhroucení konstrukce při odbedňování. 
8.1.2.9 Kontrola geometrie bednění 
Bude kontrolován souhlas s projektovou dokumentací, umístění bednění, rozměry, 
velikost a umístění prostupů. Dále bude kontrolováno provedení bednění jeho 
čistota a kvalita. 
Přípustné odchylky bednění: 
Horní hrana bednění – maximální odchylka ± 10 mm 
Rozměry desky – maximální odchylky 
rozměrů konstrukce:  do 4 m ± 12 mm 
do 8 m ± 15 mm 
do 16 m ± 20 mm 
do 25 m ± 25 mm 
do 30 m ± 30 mm 
Vodorovnost bednění – maximální odchylky 
do 4 m ± 6 mm 
do 8 m ± 8 mm 
do 16 m ± 15 mm 
Kontrola odchylek bude provedena za pomocí kvalifikovaného geodeta. 
O kontrole bednění a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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8.1.2.10 Kontrola vložení výztuže 
Kontroluje se typ, nepoškozenost, čistota a tvar. Všechny výztuž musí mít čistý, 
neodlupující se povrch, bez mastnoty a nesmí být znečištěna odformovacím 
prostředkem. Není vhodné použití výztuže podléhající korozi.  
8.1.2.11 Kontrola armování 
Výztuž musí být uložena dle předepsané polohy v projektové dokumentaci, musí 
být zajištěna proti posunutí a také musí být zajištěna tloušťka krytí výztuže. 
Předepsaná tloušťka krytí nosné výztuže v PD je 25 mm. Tam kde to není 
specifikováno v PD je dodrženo krytí: 
Třmínky a rozdělovací výztuž minimálně 10 mm 
Nosná výztuž  trám    h < 250 min.  15 mm     
     h > 250 min.  20 mm 
Nosná výztuž desek   h < 150 min.  10 mm     
h > 150 min. 15 mm 
Pro zabezpečení krytí výztuže budou použity distanční podložky DRUFA 
z vláknobetonu. 
Bude kontrolováno křížení výztuží, mezery mezi pruty musí být větší než 
1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v použité betonové směsi. 
Bude provedena kontrola svařování prvků. Prvky nesmí být svařeny v ohybech 
nebo v jejich blízkosti. Svařování smí provádět pouze vyškolení svářeči. 
Kontroluje se křížení nosné výztuže, mezery mezi pruty výztuže musí být větší 
než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v použité betonové směsi, aby byl 
beton ukládán v celé ploše bednění. 
 Kontrola zahrnuje dle 
Shodu průměru, polohy a p
Dodržení požadovaného krytí 
Není-li výztuž zne
Je-li výztuž svázaná a zabezpe
Tab.  8.1.3 Odchylky betoná
Tab.  8.1.4 Odchylky stykování výztuže 
 
ČSN EN 13670: 
řesahu výztuže dle projektové dokumentace
výztuže (pomocí distančních tě
čištěna nežádoucími látkami  
čena proti posunutí 
řské výztuže (převzato z [6]) 








Po ukončení armování se provede kontrola geometrie a především kontrola 
souhlasu s projektovou dokumentací.  
Následně proběhne celková kontrola bednění s výztuží, její souhlas s PD, čistota 
bednění a výztuže. Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku. 
8.1.2.12 Kontrola dodávané betonové směsi 
Doprava na staveniště je zajištěna autodomíchávači. Na staveništi bude předána 
hotová betonová směs s dodacím listem. Mistr nebo stavbyvedoucí prověřuje na 
dodacím listu shodu údajů s objednávkou. Kontroluje zejména tyto údaje: 
- čas zamíchání betonové směsi 
- pevnostní třídu betonu v tlaku 
- teplotu betonové směsi (pří nízkých teplotách) 
- označení stupně vlivu prostředí 
- stupeň obsahu chloridů 
- stupeň konzistence 
- množství betonové směsi 
- maximální jmenovitou mez frakce kameniva. 
Mistr si zaznamená a zkontroluje: 
- dopravní prostředek  
- SPZ domíchávače  
- jméno řidiče  
- čas příjezdu na staveniště  
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- čas konce přejímky 
Tyto informace jsou důležité hlavně kvůli zpracovatelnosti betonové směsi. 
Beton nesmí mít dobu dopravy nad: 45 minut je–li teplota vyšší jak 25 °C 
 45 minut je–li teplota pod 0 °C 
 90 minut při teplotě od 0 °C do 25 °C 
8.1.2.13 Kontrola kvality betonové směsi 
Smyslová kontrola – barva, konzistence, vůně, kvalita atd. 
Odebírání vzorků: 
Odeberou se vzorky z každého domíchávače na začátku vyprazdňování betonové 
směsi. Podle ČSN EN 12350-4 je to po 0,3 m3 vyprázdnění betonu. 
Zkouška zhutněním: 
Stupeň konzistence bude na stavbě určen pomocí provedení zkoušky zhutněním. 
Pomůcky: zednická lžíce, srovnávací lišta (delší než 200 mm), vibrační stůl a 
normalizovaná nádoba o rozměrech   - základna 200 ± 2 mm x 200 ± 2 mm 
      - výška 400 ± 2 mm 
      - tloušťka základny a stěn 1,5 mm 
Do vyčištěné a navlhčené nádoby se bez zhutňování nalije betonová směs. Po 
úplném naplnění nádoby se přebytečný beton na okraji horních hran odstraní 
pomocí srovnávací lišty. Dále proběhne zhutňování betonu pomocí vibračního 
stolu. Provibrování bude trvat tak dlouho, dokud nedojde k ustálení poklesu 
betonové směsi (maximální zhutnění). Během vibrování musí být zabráněno ztrátě 
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betonu. Po dokončení zhutnění se stanoví hodnota s (průměrná hodnota poklesu). 
Stupeň zhutnitelnosti c (C) je pak dán vztahem:    =  

 
h1 – vnitřní výška nádoby (mm) 
s – průměrná hodnota ze čtyř změřených vzdáleností mezi horní hranou formy a 
povrchem zhutněného betonu, zaokrouhlená na nejbližší milimetry. 
 
Obr.  8.1.1 Beton v nádobě před zhutněním a po zhutnění (převzato z [2]) 
 
Tab.  8.1.5 Klasifikace podle zhutnitelnosti (převzato z [1]) 
Laboratorní zkouška krychelné pevnosti tlaku: 
Odebere se 1,5 násobek potřebného množství na provedení zkoušky. Tento 
čerstvý beton se nalije do tří zkušebních forem ve tvaru krychle s hranami 
150 mm. Vzorky se hutní na vibračním stole. Všechny vzorky budou řádně 
označeny štítkem s datem odebrání, druhem betonu a výšce sednutí. Zkušební 
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krychle jsou ponechány v prostředí o teplotě 20 °C ± 5 °C po dobu minimálně 
16 hodin a maximálně 3 dnů. Musí být zabráněno otřesům, vibracím a vysoušení, 
aby byly testy prokazatelné. Vzorky budou uloženy do vody s teplotou maximálně 
22 °C a nominálně 18 °C nebo budou v prostředí s relativní vlhkostí 95 % také o 
teplotě v rozmezí 22 °C – 18 °C.   
Na takto nachystaných vzorcích proběhne zkouška stanovení krychelné pevnosti 
(v souladu s normou ČSN ISO 4012). 
 
Obr.  8.1.2 Zkouška krychelné pevnosti betonu v tlaku (převzato z [3]) 
Další zkoušky: 
Prováděny pouze v případě že si je objednatel přeje provést. Například hloubka 
maximálního průsaku tlakovou vodou (ČSN EN 12390-8) nebo odolnost povrchu 
betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích prostředků (ČSN 73 
1326 Změna Z1). 
8.1.2.14 Kontrola při betonáži 
Ukládání betonové směsi musí být s ohledem na kvalitu, nesmí dojít k rozmísení 
nebo znehodnocení povětrnostními vlivy například deštěm. Směs také nesmí začít 
tuhnout před uložením. 
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Sekundární doprava musí být zabezpečena tak, aby betonování bylo plynulé a bez 
překládání z místa odběru do místa uložení. Při nízkých teplotách bude 
kontrolována teplota betonové směsi, manipulací nesmí dojít k teplotní ztrátě přes 
10 °C. Betonová směs nesmí být ukládána z výšky 1,5 m a více, hrozí rozmísení 
částic betonu. Betonáž nesmí být přerušena na dobu delší, než beton dosáhne 
pevnosti 3,5 MPa. V případě, že dojde k přerušení betonáže na delší dobu, 
vznikne pracovní spára a je nutné pokračovat v betonáži nejdříve po 18 hodinách.  
 
Zhutnění betonových desek bude provedeno vibrační latí s obvyklou frekvencí 
50 – 100 s-1 (Hz), směrodatné zrychlení 2 – 10 g. Doba zhutnění bude určena 
podle chování betonu, obvykle 60 s při 50 Hz. Vibrátor bude posouván po 
povrchu betonu 0,5 – 2 m/s. 
 
O průběhu betonáře a kontrolních zkouškách bude proveden zápis do stavebního 
deníku, zápis provede stavbyvedoucí nebo mistr. V zápise budou tyto informace: 
- počasí při provádění betonáže 
- označení betonové části konstrukce 
- zahájení a ukončení betonáže 
- způsob provedení betonáže (autočerpadlem) 
- druh a třída betonu 
- vyhodnocení zkoušek betonové směsi 
- dodavatel betonové směsi 
- způsob a délka ošetřování betonu 
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8.1.2.15 Kontrola provádění ošetřování betonu 
Ošetřování betonu musí začít hned po zhutnění betonu. Beton musí mít co 
nejvyšší stupeň hydratace cementu, aby nedošlo ke ztrátě pevnosti a trvanlivosti 
betonu. Z tohoto důvodu je nutné beton ošetřovat. Musí být zabráněno jeho 
promrznutí a rychlému vysušení. Beton musí být v počátečním období stále vlhký 
na povrchu, je potřeba zabránit vypařování vody. Beton bude kropen vodou 
popřípadě přikryt fólií, dle povětrnostních podmínek. Tímto způsobem bude 
zamezeno odpařování vody z povrchu betonu větší než 1kg/(m2 * h) (mez kdy 
začnou vznikat nebezpečné mikrotrhliny na povrchu vysychajícího betonu). 
Kropení betonu začne po 12 – 14 hodinách od uložení. Při teplotě nižší než 5 °C 
beton nebude vlhčen. Než bude mít beton minimální pevnost v tlaku na povrchu 
5 MPa, nesmí teplota povrchu klesnout pod 0 °C. 
Podmínky pro ošetřování podle norem: 
Teplota 
povrchu  
Nejkratší doba ošetřování, dny a)  
Betonu (t) 
°C  
Vývoj pevnosti betonu c, d)                        (fcm2/fcm28) = r  
  
Rychlý  r ≥ 0,50  Střední  0,50> r ≥ 0,30  Pomalý 0,30 > r ≥0,15  
t ≥ 25  1 1,5 2,5 
25 > t ≥ 15  1 2,5 5 
5 > t ≥ 10  1,5 4 8 
10 > t ≥ 5b)  2 5 11 
a) plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin. 
b) pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání teploty nižší 
než 5 °C. 
c) vývoj pevnosti betonu je poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné pevnosti v 
tlaku po 28 dnech stanovených z průkazních zkoušek nebo založených na známém chování betonu 
s porovnatelným složením (viz EN 206 1). 
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d) pro velmi pomalý vývoj pevnosti betonu mohou být uvedeny speciální požadavky v prováděcí 
specifikaci. 
Tab.  8.1.6 Nejkratší doba ošetřování dle ČSN EN 13670 
Všechny tyto podmínky budou průběžně kontrolovány mistrem a zapisovány do 
stavebního deníku. 
8.1.3 Výstupní kontrola 
8.1.3.1 Kontrola odbedňování 
Betonová konstrukce před odbednění musí dosáhnout pevnosti minimálně 70 %, 
tato pevnost bude stanovena za pomocí tvrdoměru (Schmidtova kladívka). 
Provede se minimálně 5 rázů Schmidtovým kladívkem a ty se vyhodnotí za 
pomocí kalibračních vztahů dle normy ČSN 73 1373 (Nedestruktivní zkoušení 
betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu). 
Dále bude provedena kontrola odbedňování, zda nedošlo k poškození betonové 
konstrukce či bednících prvků. 
Demontáž bednění musí být provedena dle technologického předpisu nebo 
postupu udaného výrobcem bednění. 
8.1.3.2 Kontrola povrchu betonu  
Stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně zkontroluje povrch betonu, zda na něm nejsou 
výstupky, díry, praskliny nebo štěrková místa a také zkontroluje celistvost 
povrchu. 
8.1.3.4 Kontrola geometrické přesnosti 
Bude kontrolována shoda s PD, správnost provedení, geometrie, umístění 
prostupů a jejich velikost, celkový vzhled. Kontrolu provede stavbyvedoucí 
s technickým dozorem investora za pomocí geodeta. 
 Odchylky jsou kontrolovány dle normy
Obr.  8.1.3 Přípustné odchylky dle normy 
 
Vodorovné desky mají p
Obr. 8.1.4 Maximální
(převzato z [4]) 
 
 ČSN EN 13670: 
ČSN EN 13670 (př
řípustnost odchylky ± (10 + L/500) mm
 možná odchylka vodorovné desky 
99 
 
evzato z [4]) 
 
 
ČSN EN 13670 
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8.1.3.5 Kontrola kompletní konstrukce  
Kontroluje se celkové provedení ŽB desky dle projektové dokumentace. 
Půdorysná a výšková poloha, svislost, vodorovnost a úplnost konstrukce. Statik 
potvrdí správnost a statickou bezpečnost provedené konstrukce. Bude proveden 
zápis do stavebního deníku a převzetí staveniště pro další práci. Na kontrole se 
bude podílet stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet. 
8.1.3.6 Kontrola čistoty pracoviště 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují čistotu pracoviště (úklid použitého 
nářadí, odvezení odpadu na skládku, očištění bednících prvků aj.) 
8.1.4 Souhrn všech kontrol 
Všechny kontroly, jejich provedení, kdo je provedl, jak byly provedeny a jejich 
popis ve zkratce je zaznamenán v v příloze F KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY  
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8.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – STŘEŠNÍ PVC 
FÓLIE 
8.1.1 Vstupní kontroly 
Body 8.2.1.1 – 8.2.1.7 jsou obdobné jako body 8.1.1.1 – 8.1.1.7 z předchozího 
kontrolního a zkušebního plánu. 
8.1.1.8 Kontrola předchozí vrstvy a atikové konstrukce 
Bude provedena kontrola separační vrstvy. Bude především kontrolováno: 
- správnost použitého materiálu – je navržena geotextilie Filtek 300 
- umístění geotextílie – musí být po celé ploše střechy 
- přesahy pásů – minimální přesah musí mít délku 50 mm 
- správné napojení pásů 
- přesah geotextilie na atiku – nesmí dojít ke kontaktu předchozí vrstvy 
(polystyrenových klínů) s následující vrstvou (PVC fólií), hrozí chemická reakce 
a tím znehodnocení krytiny. 
- stav vrstvy – nesmí být promočená ani navlhlá, jinak nelze ukládat další vrstvu. 
Její povrch musí být chráněn před vodou, než dojde k položení PVC fólie. 
- kotvení geotextilie – v případě nepříznivého počasí (vítr) 
Dále bude kontrolováno atikové zdivo. 
U atikového zdiva bude kontrolováno především: 
- celková geometrie atiky – dodržení výšky, vodorovnosti, šířky zdiva. 
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- soudržnost tepelné izolace a atikového zdiva – počet kotvících prvků a jejich 
umístění v tepelné izolaci. Prvky musí být umístěny dle technologického předpisu 
pro danou izolaci. 
- betonová mazanina na poslední vrstvě zdiva, tato mazanina poslouží k uchycení 
kotvících prvků. Bude kontrolována tloušťka mazaniny, musí být provedena 
minimálně 30 mm, dále sklon –musí vést do směru středu střechy s úhlem cca 5°. 
Dále bude kontrolována tuhost mazaniny a soudržnost s cihelným podkladem. 
8.1.1.9 Kontrola podkladu 
Podklad musí být čistý (bez drobných části např. úlomky zdiva nebo betonu), 
rovinný, bez sněhu, vody, vlhkosti. Na povrchu nesmí být žádné ostrá hrany ani 
výstupky. 
Podkladu musí být čistý (bez prachu a ropných látek). 
8.1.1.10 Kontrola jakosti materiálu 
Stavbyvedoucí nebo mistr spolu s technickým dozorem investora kontrolují 
všechny vstupní materiály: 
a) PVC fólie ALKORPLAN 35176 tloušťky 1,5 mm – při doručení na staveniště 
bude kontrolován druh fólie, kvalita, typ, označení, cena, počet kusů rolí a jejich 
délka (rozvinutá délka), neporušenost, vzhled, deformace způsobená převozem aj. 
Délka fólie může mít přípustnou odchylku10 mm na 5 m délky pásu. 
Vše bude kontrolováno s dodacím listem a projektovou dokumentací. Na střešní 
krytinu je možné použit pouze neporušenou fólii, musí být kontrolována i 
degradace materiálu vlivem slunečního záření (změna barvy fólie). Před uložením 
na skládku budou fólie zbaveny všech nečistot, ke kterým mohlo dojít při 
převozu. Dále musí být před uskladněním všechny folie suché. 
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b) kotvící prvky (zatloukací hmoždinky EJOT FDD-PLUS-50x535-R) – při 
převzetí na staveništi bude kontrolován druh hmoždinek, kvalita, označení, počet 
kusů, neporušenost obalu, degradace materiálu, vzhled, deformace ke kterým 
mohlo dojít při převodu aj. 
Vše bude kontrolováno s dodacím listem a projektovou dokumentací. Kotvící 
prvky budou uloženy na skládku v původních pytlích od výrobce. Pytle budou 
uskladněny bez nečistot, vzniklých převozem. Bude dbáno na to, aby nebyly 
hmoždinky vystaveny po delší dobu přímému slunečnímu záření. 
Všechny kontroly materiálu a přejímky provede stavbyvedoucí nebo mistr. O 
těchto kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
d) střešní doplňky a drobný materiál – při převzetí na staveništi bude kontrolován 
počet ks, případně délka, typ kvalita, označení, možné deformace způsobené 
převozem, neporušenost, čistota aj. 
Všechny dodané technické listy, osvědčení o jakosti a faktury se musí archivovat. 
8.1.1.11 Podmínky pro skladování materiálu 
Proběhne kontrola skladování veškerého potřebného materiálu. Bude 
kontrolováno uložení PVC fólie: 
- poloha uskladnění – musí být vždy ve svislé poloze 
- v originálních obalech bez porušení 
- v dobře odvětrávatelném prostředí (odvětrávaný stavební kontejner) 
- teplota nesmí přesáhnout 30 °C a nesmí klesnout pod 5 °C 
- PVC fólie nesmí být uskladněna v blízkosti otevřeného ohně 
Dále bude kontrolováno uložení kotvících prvků: 
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- hmoždinky budou chráněny před UV zářením, aby nedošlo k degradaci 
materiálu 
- hmoždinky budou skladovány v původních obalech na suchém dobře 
větratelném místě a po práci budou chráněny před krádeží (v uzamykatelném 
stavebním kontejneru) 
ALKORPLAN Zálivka a podobné chemické materiály, nesmí být vystaveny 
přímému slunečnímu záření a teplotě nad 40 °C. Budou uskladněny ve stavebním 
kontejneru. 
Plastové střešní doplňky budou ukládány ve stavebním kontejneru, tím budou 
chráněny před povětrnostními vlivy. 
Všechen materiál bude skladován tak, aby nedocházelo k jeho zhroucení, 
poškození či dokonce ohrožení zdraví osob v jeho blízkosti. 
Kontrola bude probíhat každodenně a bude ji provádět mistr. Musí také zajistit, 
aby na staveništi byl vždy potřebný materiál pro práci. 
8.1.2 Mezioperační kontrola 
8.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Podkladní vrstva nesmí být vystavena dlouhodobě teplotě přes 40° C. Při montáži 
nesmí klesnout teplota podkladu pod 5° C. Svařování fólií bude prováděno při 
teplotě vyšší jak 5 °C. Práce může probíhat pouze za dobrých klimatických 
podmínek (nesmí být příliš velká rychlost větru, nesmí sněžit, pršet, padat 
kroupy…). Klimatické podmínky se musí měřit vždy před začátkem práce a i 
v průběhu provádění. O těchto měřeních bude stavbyvedoucím nebo mistrem 
proveden zápis do stavebního deníku. 
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8.1.2.2 Kontrola pracovních pomůcek 
Mistr kontroluje pracovníky, jestli mají předepsané pracovní pomůcky (rukavice, 
vesty, pracovní obuv, přilby aj.). 
8.1.2.3 Kontrola způsobilosti dělníků 
Stejné jako v bodě č. 8.1.2.3 Kontrola způsobilosti dělníků. 
8.1.2.4 Kontrola způsobilosti strojů 
Stejné jako v bodě č. 8.1.2.4 Kontrola způsobilosti strojů. 
8.1.2.5 Kontrola zabezpečení strojů při přerušení práce 
Stejné jako v bodě č. 8.1.2.5 Kontrola zabezpečení strojů při přerušení práce. 
8.1.2.6 Kontrola ochrany zeleně 
Stejné jako v bodě č. 8.1.2.6 Kontrola ochrany zeleně. 
8.1.2.7 Kontrola skladování materiálu 
Je kontrolováno, zda jsou všechny materiály skladovány dle předpisů výrobce. 
Tyto kontroly provádí mistr a technický dozor investora. 
8.1.2.8 Kontrola pokládky PVC fólie 
Bude kontrolován systém kladení krytiny. Délka přesahů pásů přes sebe – na 
podélný přesah minimálně 110 mm a čelní minimálně 100 mm. Dále bude 
kontrolován počet a rozmístění kotevních prvků dle PD. Musí být provedena 
kontrola šířky podélného i příčného svaru, min šířka je 30 mm. Vizuální kontrolou 
se prověří, zda nevznikají křížové spoje. Kontrola nečištění fólie chemickými 
látkami a přípravky. 
  
108 
8.1.2.9 Kontrola osazení vtoků 
Velikost a umístění vtoků musí souhlasit s PD. Příruba vtoku musí být usazena o 
5-6 mm níž než navazující povrch tepelné izolace. Bude kontrolována těsnost a 
případné vyplnění netěsností PUR pěnou. Jako další bude kontrolováno napojení 
PVC manžety na střešní krytinu a tloušťka svaru min 30 mm. Také bude 
kontrolována poloha svaru, musí být po směru tečení vody. Po ukončení 
opracování vtoků, budou opatřeny zálivkou (tato zálivka bude provedena až po 
provedení všech vodotěsných zkoušek, které budou probíhat na této střešní 
konstukci). Bude kontrolováno dostatečné množství použité zálivky a nanesení 
okolo otvorů. 
8.1.2.10 Kontrola opracování detailů a prostupů 
Kontrola je zaměřená především na: 
- velikost a přitavení manžety 
- minimální výška obalení PVC fólií ve svislém směru (min 150 mm) 
- přitavení k položení izolace  
- kompletnost systému 
- provedení veškerých detailů 
8.1.2.11 Kontrola svislých ploch a koutů 
Bude kontrolována výška lišty proti sání větru u svislých ploch, která musí být 
umístěna v rozmezí 100 – 250 mm od koutové lišty. Dále bude kontrolováno 
opracování všech detailů včetně napojení rohů a koutů.  
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8.1.2.12 Kontrola ukončení hydroizolace na atice 
Proběhne kontrola spojovacích plechů, jejich rozměry, kotvení, rozestup mezi 
plechy (4 mm). Dále bude kontrolováno přelepení spojů hliníkovou páskou, jestli 
je provedeno u všech spojů, jestli byla použita páska navržena v technologickém 
předpisu a jestli je přelepení dostatečné. Po dokončení budou kontrolovány svary 
fólie, která překrývá plechy. Bude kontrolována jejich délka, nesmí být kratší než 
30 mm, jejich umístění, rozestup mezi svary nesmí být větší jak 50 mm. 
8.1.3 Výstupní kontrola 
U hydroizolační vrstvy budou kontrolovány především detaily a jejich provedení a 
počet a rozmístění kotvících prvků. Budou provedeny zkoušky vodotěsnosti a 
zkouška odolnosti vůči sání větru. Vše musí odpovídat projektové dokumentaci. 
8.1.3.1 Kontrola střešní fólie jako celku 
Bude provedena vizuální kontrola střešního pláště, jeho stejnorodá barva fólie, 
opracování detailů, kvalita provedení a celistvost celé střešní konstrukce, 
perforace fólie, zřetelné zeslabení, čistota atd. Dále bude provedena kontrola za 
pomocí nivelačního přístroje, budou měřeny sklony střešního pláště a umístění 
vtoků. Bude kontrolována průchodnost střešních vpustí a opatření každé vpusti 
záchytným košem. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
8.1.3.2 Kontrola těsnosti všech spojů 
a) Vizuální kontrola 
- tvar a průběh svaru (svar by měl být všude ve stejné tloušťce) 
- způsob zaválečkování v místě spoje  
- vruby a rýhy ve svařeném spoji 
- kontrola povrchu hydroizolace – fólie nesmí být poškozena 
 b) Kontrola těsnosti spoje jehlou
Po spoji se táhne kovovým hrotem jehly, tím se 
spojitost a kvalita provedení spoje. Zkouška musí být provedena po vychladnutí 
spoje, což je minimáln
kde hrot jehly vnikne do spoje mezi folie zcela nebo i 
musí následně opravit nava
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8.1.2 Ukázka principu vakuové komory a speciální vakuové, rohové komory 
(převzato z [3,4]) 
8.1.3.4 Kontrola vodotěsnosti celé střešní konstrukce – zátopová zkouška 
Zátopová zkouška: Před touto zkouškou musí dojít k vyjádření statika, zda je 
vhodné zkoušku provádět, dojde k přitížení konstrukce a mohlo by dojít 
k poruchám. V případě statických pochybností lze střechu rozdělit na víc 
zkoušených částí, tím se sníží zatížení střešní konstrukce. Tato zkouška bude 
prováděna za vhodného počasí, nesmí pršet, sněžit, padat kroupy, dále nesmí být 
silný vítr a teplota nesmí poklesnout pod 5 °C. (Nesmí dojít k zmrznutí vody, 
navýšení vody deštěm nebo naopak odebrání vody silným větrem.) 
Všechny prostupy budou vodotěsně ucpány, poté dojde k napuštění střechy 
obarvenou vodou (obarvení potravinářským barvivem). V nejvyšším místě střechy 
(u atiky) bude výška vody 20 mm nad úrovní vodorovné hydroizolace. Voda se 
nechá napuštěna po dobu 1 – 7 dnů. Bude kontrolován úbytek vody, těsnost spojů, 
propustnost prostupu atd. Kontrola bude probíhat na vnitřní straně konstrukce (u 
stropů), zde bude sledováno, jestli nevznikají vlhká místa, případně jestli nedošla 
k průsaku vody okolo prostupů. V případě že nevzniknou žádné náznaky 
propuštění vody a ani úbytek vody ze střechy, byla zkouška úspěšná a střešní 




8.1.3 Ukázka zátopové zkoušky (převzato z [5]) 
Při vypouštění vody ze střechy, musí být dbáno na to, aby nedošlo k poškození 
výpustí. Voda bude vypouštěna postupně. 
Tato zkouška bude probíhat za přítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru 
objednatele. O této zkoušce bude proveden protokol a záznam do stavebního 
deníku. V protokolu o zkouškách musí být zaznamenány tyto informace: 
- popis zkoušené konstrukce (skladba, rozměry) 
- typ zkoušky 
- účel zkoušky, záznam zjištěných vad 
- klimatické podmínky 
- doba trvání zkoušky 
- technologie a uplatnění zkoušky na konstrukci 
- provedená fotodokumentace  
- závěr – vyhodnocení zkoušky 
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8.1.3.5 Kontrola čistoty pracoviště 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují čistotu pracoviště (úklid použitého 
nářadí, odvezení odpadu na skládku, očištění konstrukce střechy po vykonání 
zátopových zkoušek, aj.). 
8.1.4 Souhrn všech kontrol 
Všechny kontroly, jejich provedení, kdo je provedl, jak byly provedeny a jejich 
popis ve zkratce je zaznamenán v příloze F  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY. 
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9.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS NA ŽB DESKY NAD 2NP 
A NAD 3NP 
9.1.1 Obecné informace o stavbě 
Tento technologický předpis je zpracován pro novostavbu zdravotního střediska 
ve Vizovicích.  
Objekt zájmu má 3 nadzemní podlaží. Jednotlivá patra budou řešena 
ze systémových, tepelně-izolačních a cihelných bloků HELUZ. Stropní a střešní 
desky budou vybudovány z železobetonu. 
Zastřešení objektu bude provedeno nepochůznou jednoplášťovou střechou. 
Zastavěná plocha budovy zdravotního střediska Vizovice je 536,12 m2. 
Bližší informace viz kapitola č. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ŘEŠENÉ 
PROBLEMATICE. 
9.1.2 Obecné informace o procesu 
Stropní i střešní nosná konstrukce bude provedena z betonu C25/30 - XC1, který 
bude vyztužen výztuží B500B, 10 505 (R). Beton bude na stavbu dovážen 
z nedaleké betonárny ZAPA UNISTAV, s.r.o. z obce Slušovice, vzdálené 11 km 
od zamýšlené stavby (jedná se o cca 13 min cesty autem). Betonáž bude 
provedena do systémového bednění Doka typu Dokaflex 1-2-4. Toto bednění 
bude provedeno podle projektové dokumentace k bednění. 
Střešní deska bude vyztužena obousměrně a bude prostě uložena na obvodových 
zdech. Deska nad 1 NP, která plní částečně funkci střešní desky a částečně stropní 
desky, bude také prostě uložena. Pouze nad vchodovou prosklenou stěnou nad 
většími otvory bude vybudován železobetonový věnec, který bude sloužit jako 
překlad otvoru. Pro dodržení krytí výztuže budou používány distanční podložky 
DRUFA z vláknobetonu typu motýl. 
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9.1.3 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště 
9.1.3.1 Připravenost staveniště 
Pro příjezd na staveniště bude sloužit ulice Chrastěšovská a poté přejezd přes 
přilehlé parkoviště. Staveniště bude oploceno z části mobilním ploten o výšce 2 m 
a z části stávajícím oplocením o výšce 1,8 m. Než začne zásobování a stavební 
práce této etapy, budou z předchozích procesů převzaty stavební buňky pro 
hygienu, sociální zázemí, sklady, pro personál aj. Dále budou převzaty kontejnery 
na tříděný odpad. Bližší informace o vybavenosti staveniště je v kapitole 
č. 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Napojení inženýrských sítí 
bude provedeno na nově vybudovaných přípojkách pro objekt zdravotního 
střediska viz výkres B4 Výkres zařízení staveniště. Pro vertikální přesun materiálů 
a osob bude sloužit stavební výtah. 
9.1.4 Převzetí staveniště a připravenost pracoviště 
Předání staveniště bude mít na starosti stavbyvedoucí nebo mistr pověřený 
stavbyvedoucím. Předání proběhne celkovou prohlídkou stavby a následným 
zapsáním do stavebního deníku. Při prohlídce stavby bude kontrolováno 
především zařízení staveniště, dokončení předchozích etap, provedení nosných 
konstrukcí, provedení bednění (jeho tvar a stav), čistota pracoviště a shoda všech 
předchozích prací s projektovou dokumentací. V případě, že vše bude 







Beton C25/30 - XC1, výztuž B500B, 10 505 (R), podložky DRUFA 
z vláknobetonu typu motýl, rádlovací drát. 
Materiál Nad 2NP Nad 3NP Celkem 
Beton C25/30 - XC1 79,73 30,62 110,35 (m3) 
Výztuž B500B, 10 505 (R) 7,17 2,51 9,68 (t) 
EPS 150 mm 19,50 11,91 31,41 (m2) 
EPS 80 mm 1,22 0  1,22 (m2) 
Tab.  9.1.1 Použité materiály (tab. autora) 
Jednotlivé druhy výztuže a jejich přesná poloha v železobetonových deskách, jsou 
zakresleny ve výkresu výztuže, který je součástí projektové dokumentace. 
Podrobný výpočet množství materiálu viz příloha D Výkaz výměr. 
9.1.6 Primární a sekundární doprava 
9.1.6.1 Primární doprava 
Doprava lešení, bednění a výztuže – nákladní automobil Man TGS s hydraulickou 
rukou typu 477 E-5 HIPRO JIB 100X-2.3 
9.1.6.2 Přeprava čerstvého betonu – autodomíchávač TATRA PHOENIX 8x8 
S domíchávačem Stetter BASIC LINE AM 7 C 
9.1.6.3 Sekundární doprava 
Přeprava čerstvého betonu bude zajištěna autočerpadlem SCHWING S 34 X. 
Horizontální přeprava drobného materiálu a osob bude zajištěna stavebním 
výtahem typu NOV 500. 
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Bednění a další objemné materiály budou dopravovány pomocí hydraulické ruky 
typu 477 E-5 HIPRO JIB 100X-2.3. 
Pro horizontální dopravu drobného materiálu a stavebních pomůcek budou 
použita stavební kovová kolečka. 
9.1.7 Skladování materiálu 
Ocelová výztuž bude skladována na skládce materiálu ve vodorovné poloze na 
dřevěných prknech a bude označena viditelnými informačními štítky. Výztuž 
bude chráněna fólii před povětrnostními vlivy, bude tak zabráněno vzniku koroze. 
Drobný materiál jako jsou dráty, distanční podložky atd. bude skladován 
v uzamykatelném stavebním kontejneru na staveništi. 
9.1.8 Pracovní podmínky 
9.1.8.1 Obecné pracovní podmínky 
Žádná stavební práce nebude vykonávána za nevhodného počasí zvláště za mrazu, 
dešti, krupobití, velké rychlosti větru atd. Podle podmínek práce, které jsou 
vykonávané dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, se musí 
práce přerušit na dobu nezbytně nutnou, dokud se povětrnostní podmínky nezlepší 
a lze pokračovat v bezpečné práci za povolených podmínek počasí. Posuzování 
podmínek bude provádět koordinátor BOZP. Koordinátor také bude mít na 
starosti proškolení všech zaměstnanců na stavbě o BOZP, toto proškolení bude 
stvrzeno podpisem pracovníků. Přerušení stavebních prací a důvod proč byly 
přerušeny, bude zapsán do stavebního deníku zodpovědnou osobou. 
Obecné pracovní podmínky: 
• Teplota prostředí do – 10 °C 
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• Požadavky na práci v zimním období: práce bude prováděna mimo zimní 
období 
• Rychlost větru do 10 m/s 
• Denní osvětlení – doba od 6:00 – 19:00 při rovnoměrné zatažené obloze 
• Požadavky na hluk: práce mimo noční klid, v době 6:00 – 22:00 
• Požadavky na srážky a krupobití: práce prováděna pouze v době, kdy 
nebude krupobití ani déšť 
9.1.8.2 Pracovní podmínky procesu 
Všichni pracovníci projdou školením o bezpečnosti na pracovišti a bezpečnosti při 
práci. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního deníku. Odpovídající 
proškolení, na němž budou pracovníci informováni o svých právech a 
povinnostech, bude provedeno pověřenou osobou stavbyvedoucího. Práce na 
stavbě bude probíhat jen během dne, kdy bude staveniště osvětleno přírodním 
denním světlem. Práce bude prováděna v letním období. Oblast plánovaného 
staveniště se nachází v území, kde teploty v letním období neklesají pod 5° C. 
Přístupová cesta na staveniště je z přilehlého parkoviště. Vozidla se budou 
pohybovat převážně po asfaltovém povrchu tohoto parkoviště. Nemělo by 
docházet k jejich znečištění hlínou, dojde-li však k němu, budou vozidla 
neprodleně očištěna před opuštěním staveniště. Veškeré budoucí inženýrské sítě 
objektu jsou zakresleny ve výkrese B4 Výkres zařízení staveniště.  
Na pracoviště bude přivedena elektřina za pomocí mobilního rozvaděče pro 
zapojení všech elektrospotřebičů. Základní hygienické podmínky budou zajištěny 
sanitárními kontejnery. Dále zde bude umístěn objekt sloužící k převlékání 
pracovníků, který je vytvořen z obytného kontejneru. Bližší informace viz 
kapitola č. 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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9.1.9 Personální obsazení 
Profese Počet pracovníků 
Stavbyvedoucí – vedoucí pracovní čety 1 
Řidič autodomíchávače 2 
Řidic autočerpadla 1 
Zaučení montážníci pro bednění 2 
Vazač výztuže 2 
Betonář 3 
Pomocní dělníci 2 
Tab.  9.1.2 Personální obsazení (tab. autora) 
Vedoucí čety je zodpovědný za organizaci práce a kvalitu provádění. 
Stavbyvedoucí také zodpovídá za to, že provedená práce odpovídá projektové 
dokumentaci a technologickému předpisu. 
Řidič autodomíchávače je zodpovědný za dopravu betonu z betonárny na 
staveniště a za běžnou údržbu autodomíchávače. 
Řidič autočerpadla je zodpovědný za provoz autočerpadla, přečerpání betonu z 
domíchávače na místo určení a údržbu autočerpadla. 
Zaučení montážníci pro bednění jsou zodpovědní za správné sestavení bednění. 
Vazač výztuže provádí armování desek. Zodpovídá za kvalitu provedení a 
odborné navázání výztuže. 
Betonář je zodpovědný za správné provádění betonování. Za ukládání betonové 
směsi, provibrování a uhlazení betonu. Dále odpovídá za následné ošetřování 
betonu. 
Pomocný dělník pomáhá s osazováním bednění, osazováním výztuže, 
zhutňováním betonu, úpravou a ošetřováním betonu. 
Pracovníci, kteří obsluhují příslušné stroje, musí mít platné doklady k danému 
stroji. Musí se na požádání prokázat platným dokladem, který je opravňuje 
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k řízení a používání daného stroje. Dále jsou všichni pracovníci povinni dodržovat 
ustanovení BOZP a dbát zvýšené opatrnosti při práci. Tato ustanovení jsou 
popsána v kapitole BOZP. Každý pracovník je zodpovědný za provedení práce 
mu zadané a její správnost. Stavbyvedoucí má povinnost kontrolovat jednotlivé 
pracovní postupy, dokončenou práci a vše zapsat do stavebního deníku. 
9.1.10  Stroje a pracovní pomůcky 
Nákladní automobil Man TGS s hydraulickou rukou typu 477 E-5 HIPRO JIB 
100X-2.3 
Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
Stavební výtah typu NOV 500 
Další informace v kapitole č. 5 PROJEKT URČENÉHO OBJEKTU ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ  - NÁVRH  ZVEDACÍHO MECHANISMU A NÁVRH DOVOZU A 
ULOŽENÍ BETONOVÉ SMĚSI a kapitole č. 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
 
Systémové bednění Dokaflex 1-2-4 
- Maximální rozestupy 1, 2, 4 
- Tloušťka stropu do 30 cm 




Obr.  9.1.1 Systémové bednění Dokaflex 1-2-4 (převzato z [1]) 
a) Panely Dokadur 
b) Nosníky Doka H20 top 3,90 m a 2,65 m 
c) Spouštěcí hlavice H20  
d) Přidržovací hlavice H20 DF  
e) Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 





Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE, Typ domíchávače AM 15 C 
Jmenovitý objem      15 m3 
Geometr. objem     23520 l 
Vodorys      16330 l 
Stupeň plnění      63,8 % 
Sklon bubnu      9,2° 
Otáčky bubnu      0 - 12 / 14  U/min 
Hm. nástavby      5380 kg 
Průměr bubnu      2400 mm 
Výška       2568 mm 
Průjezdná výška (bez pomocného rámu)  2671 mm 
Výsypná výška     1211 mm 
 
Vibrační a hladící lišta HUSQVARNA RVL 200 
Typ motoru      GX25  
Výstupní výkon     0,76 kW  
Rychlost otáčení     8000 ot./min. 
Hladina hluku, Lpa (dB)    94 Lpa  
Hladina akustického výkonu, Lwa (dB)  112 Lwa 
Rozměry výrobku DxŠxV    200 x 30 x 40 cm  
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Hmotnost      19 kg 
 
Obr.  9.1.2 Vibrační a hladící lišta HUSQVARNA RVL 200(převzato z [3]) 
Další použité drobné nástroje jsou - kladivo, stavební kbelík, geodetické přístroje, 
lať, pákové kleště, metr, olovnice, vodováha, armovací kleště, nůž, provázek aj. 
Pracovníci budou používat pracovní pomůcky, jako je pracovní obuv, přilba a 
pracovní rukavice. Kromě těchto pomůcek všeobecného charakteru budou 
pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich činnost (např. svářečské 
rukavice, svářečské brýle apod.). 
9.1.11 Pracovní postupy 
9.1.11.1 Montáž bednění 
Bednění bude na místo výstavby dovezeno nákladním automobilem Man TGS a 
na určené místo bude vyzvednuto hydraulickou rukou.  Na tomto místě bude 
následně postaveno dle projektové dokumentace bednění. Nejprve na podpěrách 
lešení pomocí nastavovacího třmínku bude nastavena přibližná požadovaná výška 
podpěr a následně budou sestaveny opěrné trojnožky, do nichž budou postaveny 
podpěry a upevněny upínací pákou. V horní části podpěry se nachází spouštěcí 
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hlavice, ty budou otočeny tak, aby při odbednění bylo snadné vytlouct pojistný 
klín. 
 
Obr.  9.1.3 Sestavení podpor, umístění pojistného klínu (převzato z [1]) 
 
Obr.  9.1.4 Hlavní podpory s padacími hlavami (převzato z [1]) 
Pomocí montážních vidlic budou uloženy podélné nosníky do spouštěcích hlavic. 
Nyní bude provedeno geodetické měření horizontálnosti nosníků a případné 
opravení chyb. Dále budou ukládány také pomoci montážních vidlic příčné 




Obr.  9.1.5 Ukládání nosníků (převzato z [1]) 
Mezi hlavní podpěry budou namontovány tzv. mezipodpěry s přidržovací hlavicí 
H20 DF. Nejdřív bude na trubku nasazena hlavice a poté zajištěna integrovaným 
třmenem. Po dokončení bude bednění z vnitřní strany ošetřeno odbedňovacím 
postřikem.  
 
Obr.  9.1.6 Ukázka systémového bednění Dokaflex 1-2-3 (převzato z [1]) 
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Před další prací bude provedena důkladná kontrola vybudovaného bednění a 
souhlas s projektovou dokumentací. Bude kontrolována především rovinatost, 
geometrie, umístění a velikost prostupů, kvalita provedení bednění atd. 
9.1.11.2 Uložení výztuže a tepelné izolace 
Výztuž železobetonových desek bude předpřipravena a dovezena na stavbu již 
ohnutá podle projektové dokumentace. Výztuž bude ukládána do bednění podle 
výkresu výztuže a její uložení zajistí vyškolení vazači. Pro dodržení krytí výztuže 
25 mm, budou vkládány pod výztuž distanční podložky DRUFA z vláknobetonu. 
Jednotlivé pruty budou spojovány pomocí rádlovacího drátu. Aby byla zajištěna 
soudržnost s betonem, bude výztuž zbavena nečistot a odmaštěna. 
Dále bude do bednění po obvodu stavby vložena tepelná izolace EPS 70 
tl. 150 mm, která bude po zalití čerstvým betonem přitlačena na okraj bednění. 
Před zahájením betonáže bude výztuž zkontrolována statikem, zda souhlasí typ, 
rozměr a poloha s projektem. 
9.1.11.3 Betonáž 
Čerstvý beton na stavbu bude dovážen autodomíchávačem s objemem 7 m3. Na 
železobenotovou desku nad 2 NP je potřeba 79,73 m3 betonu a na střešní desku 
nad 3 NP je potřeba 30,62 m3 betonu. Betonáž nesmí být přerušena na víc jak 
2 hodiny, aby nedošlo ke vzniku pracovní spáry. Dojezd z betonárny při plynulé 
dopravě trvá cca 15 min. Aby byla zajištěna kontinuita betonové směsi, budou na 
stavbu dovážet beton tři autodomíchávače. Konzistenci a správné složení 
požadované betonové směsi zajistí betonárna. Na místo určení se bude betonová 
směs dodávat za pomocí autočerpadla SCHWING S 34 X. Bude dodržena 
maximální výška shozu 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonu a tím oddělení 
některých složek, například hrubého kameniva nebo cementu s vodou od zbytku 
betonové směsi betonu. Při betonáži bude kontrolováno bednění, zda nedochází 
k jeho porušení a také bude kontrolována výztuž, aby nedošlo k jejímu posunu. Po 
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dokončení betonáže bude betonová směs vyrovnána a zhutněna pomocí hutnící 
latě Husqvarna RVL 200. Směs bude dokonale zhutněna, aby nedošlo k poklesu 
pevnosti hotové železobetonové konstrukce.  
 
Obr.  9.1.7 Ukázka ukládání betonu a práce s vibrační latí (převzato z[4,5]) 
Poté bude následovat technologická pauza pro zatuhnutí betonu. Při této pauze 
dojde k ošetření betonu. Aby došlo k co nejvyššímu stupni hydratace cementu, 
musí být čerstvý beton v počátku tvrdnutí ošetřován. Beton musí být stále vlhký, 
proto bude podle potřeby vlhčen nebo bude přikryt fólií, aby nedocházelo 
k rychlému vysychání. Tímto způsobem bude zamezeno odpařování vody 
z povrchu betonu větší než 1kg/(m2*h) (jedná se o mez, při které začnou vznikat 
nebezpečné mikrotrhliny na povrchu vysychajícího betonu). Kropení betonu 
začne po 12 – 14 hodinách od uložení, ne dříve! Mohlo by dojít k vyplavování 
cementu z povrchu betonu. Při teplotě nižší než 5 °C beton nebude vlhčen, k této 
situaci by v letním období nemělo dojít. Teplota povrchu nesmí klesnout pod 
0 °C, než bude mít beton minimální pevnost v tlaku na povrchu 5 MPa, což bude 
v tomto případě také zajištěno prováděním betonáže v letním období.  
Částečné odbednění konstrukce proběhne až po době, kdy beton dosáhne 70% 
pevnosti. Tato pevnost bude změřena přímo na stavbě Schmidtovým kladívkem. 
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Přibližná doba pro odbednění za ideálních povětrnostních podmínek a průměrné 
teplotě 20 °C je 7 dní.  
70% tvrdosti - 21 Mpa 
Rbd = Rb28d * (0,28 * 0,5 log d) 
21 = 30 * (0,28 + 0,5 log d) 
d = 7 dní 
9.1.11.4 Odstranění bednění 
Po ověření dostatečné pevnosti bude zahájeno postupné odbedňování. Nejprve 
budou odstraněny mezipodpěry, které budou odnášeny a ukládány na palety, tak 
aby nedošlo k jejich sesunutí. Demontáž podpěr proběhne uchopením vnitřní 
trubky a otevřením nastavovacího třmene. Trubka bude zasouvána dovnitř, tím se 
uvolní z konstrukce a může být odebrána. Hlavní podpěry budou odstraňovány 
úderem kladina na klín spouštěcí hlavice, tím také dojde k uvolnění a posunutí 
bednění. 
 
Obr.  9.1.8 Demontáž stojek bednění Dokaflex (převzato z [1]) 
Hlavní podpěry pod stykem desek nesmí být v této fázi demontovány, došlo by 
k zřícení bednění. Následně dojde k odebrání volných příčně sklopených nosníků. 
Další budou demontovány panely Dokadur. A jako poslední prvek bednění budou 




Obr.  9.1.9 Demontáž nosníků a panelů Dokadur (převzato z [1]) 
Po demontáži budou všechny prvky bednění bezpečně uloženy na paletách. 
9.1.12 Jakost a kontrola 
9.1.12.1 Vstupní kontrola 
Bude kontrolován stav staveniště, dokončení předchozí etapy a stav všech 
pracovních pomůcek. Odpovědná osoba bude kontrolovat počet a druh prvků 
bednění, jestli odpovídá projektové dokumentaci. V případě že se objeví 
nesrovnalosti, musí být odstraněny před zahájením práce. Dále bude kontrolována 
výztuž – typ, počet kusů, stav materiálu, řádné označení štítkem. Vše musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Při převzetí betonové směsi bude 
kontrolována konzistence, údaje uvedené na předacím protokolu a množství. 
9.1.12.2 Mezioperační kontrola 
Před vložením výztuže bude provedena kontrola bednění, tvar, čistota, geometrie 
a ošetření odbedňovacím prostředkem. Než začne betonování, bude provedena 
kontrola umístění výztuže, její tvar, čistota, typ a jakost materiálu. Při betonáži 
pak bude kontrolována výška shozu betonové směsi, zde není změněna poloha 
výztuže, doba ukládání, doba vibrování, správnost uhlazení a také jestli nedochází 




Při tvrdnutí betonu bude kontrolován obsah vody v něm, aby nedocházelo k příliš 
rychlému vysychání. Také budou kontrolovány klimatické podmínky a opatření 
proti nežádoucím vlivům. 
Před odbedněním konstrukce bude kontrolována pevnost betonu. Po odbednění 
provede stavbyvedoucí kontrolu konstrukce jako celku. Při této kontrole bude 
kladen důraz převážně na rovinatost, poté bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  
Kapitola 9.1.14 Jakost a kontrola je podrobněji zpracována v kapitole 
č. 8.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - PROVÁDĚNÍ ŽB STROPNÍCH 
DESEK. 
9.1.13  Bezpečnost a ochrana zdraví 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Z Nařízení vyplývají požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích: 
• § 2 Požadavky na uspořádání staveniště a pracoviště 
• § 3 Povinnost zhotovitele 
• § 7 Povinnosti koordinátora během přípravy stavby 
• § 8 Povinnosti koordinátora během realizace stavby 





I. Požadavky na zajištění staveniště 
Staveniště bude oploceno ploty o minimální výšce 1,8 m. Na branách a oplocení 
budou umístěny varovné tabule s nápisy “Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a 
“Vstup na staveniště zakázán“.  
Na konci každé pracovní směny nebo v případě přerušení práce z důvodu 
špatného počasí, budou zajištěny všechny mechanismy: 
- všechny automobily, nákladní automobily atd. budou uzamčeny, aby nedošlo ke 
krádeži.  
- drobné mechanismy jako je například míchačka, vibrační lať, vrtačka a podobně, 
budou umístěny v uzamčeném stavebním kontejneru. 
Při pracovní přestávce budou zajištěny všechny přístroje tak, aby nemohlo dojít 
k jejich poškození za nepřítomnosti pracovníků (např. elektrické spotřebiče budou 
vypnuty a bude přerušen přívod elektrického napětí). 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Všechna dočasná zařízení pro rozvod energie budou v souladu s Nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Přípojky na staveništi budou zhotoveny kvalifikovaným dělníkem s výučním 
listem v oboru elektrikář. 
Kabely, které budou volně ležet na staveništi, budou chráněny chráničkou kabelů 
elektrické energie. 
Vedení je navrženo tak, aby nedocházelo k přejezdu kabelů, kdyby však bylo 
nutné tyto kabely přejet, tak musí být opatřeny alespoň dřevěnými deskami 
spojenými k sobě. 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
V průběhu pracovní směny bude stavbyvedoucí kontrolovat povětrnostní 
podmínky. Za nepříznivého počasí (silný vítr, krupobití, velmi nízká teplota aj.) je 
povinen přerušit práci, aby nedošlo k ohrožení zdraví zaměstnanců. 
Při práci ve výškách bude použito lešení se zábradlím. Toto lešení bude ukotveno 
do nosných obvodových stěn případně do již vybudovaných železobetonových 
desek. Stavbyvedoucí denně před směnou zkontroluje stav lešení a jeho stabilitu. 
Lešení bude postaveno stabilně a bezpečně, dále bude dostatečně široké pro 
prostor manipulace s materiálem. 
IV. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před zahájením nové práce proškolí stavbyvedoucí pracovníky s obsluhou 
jednotlivých strojů. Pracovníci budou se stroji pracovat vždy podle návodu použití 
výrobce stroje. Každý stroj bude umístěn stabilně, aby nemohlo dojít k jeho 
převrhnutí a tím k možnému zranění pracovníka nebo poškozením stroje či 
materiálu. 
V. Stavební výtahy 
Výtah bude postaven dle návodu výrobce a umístěn na vhodné místo. 
Stavbyvedoucí bude každý den před začátkem stavebních prací kontrolovat 
funkčnost a bezpečnost stavebního výtahu. Výtah bude postaven dle návodu 
výrobce. 
VI. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Pracovníci jsou povinni hlásit závady na stavebních strojích, kterých si všimli. 
Stroje budou na stavbě po práci zajištěny, aby nedošlo ke krádeži nebo zranění 
veřejných osob. Jak již bylo zmíněno, tak menší mechanika bude uzamčena ve 
skladovacím kontejneru proti krádeži. Všechny mechanismy budou mít přerušený 
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přívod elektrického proudu. Automobily, nákladní automobily a všechny pojízdné 
stroje budou zajištěny proti samovolnému rozjetí a budou stát na rovném terénu.  
VIII. Skladování a manipulace s materiálem 
Stavební materiál bude dovážen na staveniště postupně dle potřeby. Materiály, 
které jsou opatřeny ochranným obalem od výrobce nebo dodavatele, budou 
skladovány na pevném povrchu přilehlého parkoviště. Toto parkoviště je již 
vybudované se spádem a odvodňovacími kanály. Materiály náchylné na 
navlhnutí, například suché směsi, budou skladovány ve skladovacích 
kontejnerech, nebo budou opatřeny ochrannými obaly po dodání na staveniště. Při 
přepravě materiálu bude dbáno na to, aby nedošlo k poškození. Prvky budou 
dostatečně ukotveny a staticky zajištěny, aby nemohlo dojít k jejich uvolnění a 
tím k poškození materiálu samotného, okolního nebo k ohrožení osob v jejich 
blízkosti. 
IX. Montážní práce 
Všichni pracovníci při montážních pracích budou používat ochranné pomůcky 
jako jsou rukavice, pracovní obuv, ochranné brýle a helmy. Dále budou dbát 
zvýšené bezpečnosti. Pracovníci budou používat materiál ze skládek s ohledem na 
jeho statiku (nesmí dojít ke zřícení zbylého materiálu). 
Obecné požadavky dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 
I. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
Lešení použité na stavbě bude opatřeno dvojitým zábradlím. 
II. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Aby nedošlo k pádu předmětu z lešení, je lešení opatřeno okapovými zarážkami. 
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III. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 
V případě, že bude prováděna práce na lešení, tak v místě pod ní nebude probíhat 
žádná jiná práce a ani se zde nebudou zdržovat jiné osoby. 
IV. Dočasné stavební konstrukce 
Konstrukce lešení a stavebního výtahu budou provedeny na zpevněné zemině. 
Také budou sestaveny podle projektové dokumentace a pokynů výrobce. Pod 
patkami lešení budou umístěna dřevěná prkna. Tyto konstrukce budou denně 
kontrolovány. 
VI. Přerušení práce ve výškách 
K přerušení prací může dojít za nepříznivých podmínek počasí. Tyto podmínky 
vyhodnotí stavbyvedoucí a ukončí práci. 
VIII. Školení zaměstnanců 
Všichni zaměstnanci musí být proškoleni o bezpečnosti. O tomto školení bude 
proveden záznam, který každý zaměstnanec musí podepsat, čímž stvrdí, že byl 
proškolen. Zaměstnanci, kteří nebudou mít toto školení splněno, nesmí pracovat 
na staveništi. 
Obecné požadavky dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
“1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost 
zdvihaných břemen a namáhání vzniká v kotvících či zajišťovaných bodech 
konstrukce; u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané 
podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 
2. Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části, či nebezpečnému posunu. 
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4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 
každou pracovní polohu zařízení. 
6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit 
charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití. 
7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, 
nevyžadují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním 
bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými 
pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 
8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 
vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání 
vázacích prostředků. 
9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo 
poškození. Zvláštními požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání 
zaměstnanců jsou: 
1. Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, 
použití závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich 
kontroly každý den, kdy je zařízení používáno. 
2. Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 
3. Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění 
jejich evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 
4. Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvihání 
zaměstnanců je možné jen za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření 
k zajištění jejich bezpečnosti; obsluha na řídícím stanovišti musí mít možnost 
spolehlivými prostředky komunikovat se zdvihacími zaměstnanci a v případě 
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nebezpečí musí být k dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo 
vyproštění zdvihaných zaměstnanců. 
5. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této 
situace pro obsluhu a zaměstnance.“[2] 
9.1.13.1 SHRNUTÍ 
Staveniště bude oploceno stávajícím plotem o výšce 1,8 m a mobilním plotem o 
výšce 2 m.  
Na branách vjezdu a výjezdu ze staveniště budou dopravní značky - VÝJEZD ZE 
STAVENIŠTĚ, NEPOVOLANÝM OSOBÁM VCHOD ZAKÁZÁN, DBEJTE 
ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, ZÁKAZ VSTUPU, NEBEZPEČÍ ÚRAZU; dále zde 
budou informativní tabule o stavbě a o zásadách bezpečnosti na staveništi. 
Lešení bude smontováno dle manuálu výrobce a bude dbáno na jeho statiku, 
ukotvení k nosným konstrukcím a podložení patek lešení. Dále na lešení budou 
nainstalovány okapové drážky a zábradlí. 
Stavební výtah bude sestaven podle manuálu výrobce, bude dohlíženo na jeho 
použití, aby nedocházelo k přetížení, a také bude denně kontrolována jeho 
funkčnost. 
Všechna zařízení budou obsluhována pouze osobami, které budou plně 
kvalifikovány a proškoleny pro jejich obsluhu. Tyto osoby budou zodpovídat za 
stav každého používaného nástroje a jejich správné uložení po použití. 
Příprava a skladování materiálu bude v souladu s bezpečností a požadavky 
výrobce. V případě, že výrobce neurčí jak s materiálem zacházet, bude s nimi 
zacházeno tak, aby nedošlo k jejich zničení a ani znehodnocení. 
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Montážní práce nebudou započaty dříve, než dojde k řádnému převzetí pracoviště. 
Každý zaměstnanec bude zodpovědný za své nářadí a pracovní pomůcky. 
Všichni pracovníci jsou vybaveni pracovní obuví, pracovním oděvem, reflexní 
vestou, ochrannými brýlemi, helmou a rukavicemi. Jsou povinni tyto pomůcky 
plně využívat. 
Každý pracovník bude dbát na bezpečnost sebe i svého okolí, dále bude dodržovat 
stanovené pracovní a technologické postupy. 
Další rizika a bezpečnostní opatření jsou vypsány v příloze C PLÁN RIZIK PRO 
POROVÁDĚNÍ ZASTŘEŠENÍ 
9.1.14 Ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví, vliv na životní prostředí, 
nakládání s odpady 
Během všech stavebních prací bude dodrženo ustanovení těchto předpisů: 
• Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (zarovnat odstavec, body) 
• Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu a dovozu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů (zarovnat odstavec) 
Budou provedena opatření snižující prašnost, hluk a zamezující znečištění 
vodních toků.  
Škodlivé látky budou likvidovány dle platných předpisů. 
Na staveništi budou umístěny plastové kontejnery na třídění odpadu, tyto 
kontejnery budou podle druhu odpady vyváženy na skládku odpadu. Postupovat 
se bude podle těchto předpisů:  
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu a dovozu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zde se 
nachází i úprava emisních limitů) 
Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
spotřebiče plynných paliv 
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví 
rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, 
závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení 
energetických zařízení 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a 
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 







Všechen odpad na staveništi bude důkladně tříděn. Odpad, který bude možno 
recyklovat, bude odvážen k recyklaci, ostatní odpad bude uskladněn na skládkách 
odpadu. Výstavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Všechna 
likvidace odpadu bude zaznamenávána a doklad o ní bude zachován. Na stavbě se 
nebude žádný odpad pálit a ani žádným jiným způsobem likvidovat, vše bude 
odváženo na skládky odpadů, tím se zamezí zatěžování ovzduší. 
Další informace o třídění odpadů a místech odvozu na skládky je v bodě 
č. 4.12 Ochrana životního prostředí. 
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9.2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZASTŘEŠENÍ 
9.2.1 Obecná informace o stavbě 
Stejné jak v kapitole č. 9.1.1 Obecné informace o stavbě. 
9.2.2 Obecné informace o procesu 
Plochá střecha se nachází nad části druhého patra objektu a nad celým třetím 
patrem. Obě ploché střechy mají odvodnění řešeno vyspádováním do středu, kde 
jsou umístěny střešní vpusti TOPWET TW DN 150. Dešťová voda dále prochází 
objektem až do veřejné dešťové kanalizační sítě. Zastřešení ploché střechy nad 
2 NP i 3 NP bude probíhat po dokončení všech prací v předchozí etapě. 
Obě tyto střechy mají stejnou skladbu, jediným rozdílem je tloušťka nosné 
betonové konstrukce. Nad 2 NP je tato tloušťka 180 mm a nad 3 NP pouze 
160 mm. Dále bude provedena vyzdívka atiky z cihelných bloků HELUZ PLUS 
25. Na této vyzdívce bude tepelná izolace EPS 70 F tl. 150 mm. Další střešní 
vrstvou bude parozábrana Glastek 40 speciál minerál. Po položení parozábrany 
bude aplikována spádová vrstva ze spádových klínů EPS 100 S Stabil. Na 
spádových klínech bude provedena pokládka separační vrstvy z geotextilie 
Textilie Filtek 300. Poslední vrstvou plochých střech je hydroizolační vrstva, 
která bude provedena z měkčeného PVC ALKOPLAN 35176 o tloušťce 1,5 mm. 
Tato fólie bude mechanicky kotvená k nosné části střechy. 
9.2.3 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště 
Viz kapitola č. 9.1.3 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště 
9.2.4 Převzetí staveniště a připravenost pracoviště 




9.2.5.1 Nosná vrstva 
ŽB desky – viz kapitola č. 9.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS NA ŽB DESKY 
NAD 2NP A NAD 3NP 
9.2.5.2 Zdivo 
Atikové zdivo – z HELUZ PLUS 25 tl. 200 mm 
Odvětrávací komín mrazuvzdorné cihly HELUZ CDm (2DF), P20, tl. 115 mm 
Zakládací malta – HELUZ zakládací malta, pytel 25 kg (13,9 l) 
Spotřeba malty na zdění 2,8 l/m2 
Zdící malta – HELUZ celoplošné lepidlo (malta pro celoplošnou tenkou spáru) 
Pytel 25 kg (36 l), Spotřeba na atiku 19 l/m2 =˃ 136,39 * 19 = 2591,41 
Spotřeba na odvětrávací komín 23 l/m2 => 3,38 * 23 = 77,74 
Celková spotřeba 2591,41 + 77,74 = 2669,15 l  
2669,15 / 36 = 74,143…………………………………………………. 75  balení 
Betonová mazanina – C 20/25 tl. 3-5 mm 
9.2.5.3 Zateplení atiky 
EPS 70 F tl. 150 mm a EPS 70 F tl. 100 mm…. Celkem 337,46 m2 
Stěrka - Weber tmel 700 pro VKZS, spotřeba 1,5 kg/m2 
Lepící tmel -  Weber tmel 700 pro VKZS, spotřeba 3,5 kg/m2 
Spotřeba celkem: 216,71 * 1,5 + 190,22 * 1,5 + 337,46 * 3,5 =1791,67 kg 
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1791,67 / 25 = 71,667…………………………………………………. 72  balení 
Kotevní prvky - Koelner KI-180 s plastovým trnem 180 x 10 mm (balení po 
200 ks)       Spotřeba 8 ks/m2                                
147,24 * 8 = 1177,92 ks 
1177,92 / 200 = 5,8896………………………………………………… 6  balení 
Armovací tkanina VERTEX 117 Vydatnost z jedné role: 45m2 
216,71 / 45 = 4,8 rolí …………………………………………………. 5  rolí 
9.2.5.4 Vrstvy střešního pláště 
Penetrace - Bukolit V (pytle po 25 kg) Spotřeba 0,3 kg/m2  
541,7 * 0,3 = 162,51 kg 
162,51 / 25 = 6,500 ……..…………………………………………..… 7  balení 
Parozábrana – Bauder THERM DS 2 (role po 8,1 m, šířky 1,08 m) 
595,87 / 8 = 74,484………………………………………………..…… 75  rolí 
Spádová a tepelná vrstva – Spádové klíny EPS 100S stabil 
Nízkoexpanzní PUR pěna trubičková (500 ml)………………………..  4  ks 
Separační vrstva – geotextilie – Textilie Filtek 300 (role šířky 2 m a délky 50 m) 
1 role: 1,9 x 50 = 95 m2 
Spotřeba 804,757 / 95 = 8,47 ………………………………………… 8  rolí 
Hydroizolační vrstva – krytina- PVC fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm (role 
2,1 x 15 m) 
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Spotřeba 775,9 / 29,85 = 25, 99 ……………………………………… 27  ks 
Hliníková páska Alu tape 50 mm (cívka 100 m)……………………… 2  ks 
Koutová lišta vnější z poplastovaného plechu (rozv. šířka 100 mm)… 142,53 m 
Koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu (r. š. 100 mm) ……. 196,254 m 
Oplechování atiky - VIPLANYL okapnice (r.š. 350 mm)…………… 155 m 
Stěnová lišta z poplastovaného plechu (rozv. šířka 70 mm)………. 53,73 m 
Koutová tvarovka vnitřní z PVC fólie……………………………... 17  ks 
Rohová tvarovka vnější z PVC fólie.………………………………….. 10  ks 
ALKORPLAN Zálivka 900 g šedá………………………………….. 1  balení 
Penetrace - Bukolit V (pytle po 25 kg) 7 ks 
Parozábrana, Bauder THERM DS 2 (role  8,1 x 1,08 m) 75 ks 
PVC fólie, Alkorplan 35176 (role 2,1 x 15 m) 27 ks 
Geotextilie, Filtek 300, (role 2 x 50 m) 8 ks 
EPS 100S stabil desky 1000x500 mm, tl. 200 mm 448,76 m2 
EPS 100S spádové klíny, EPS 100S stabil 448,76 m2 
Zateplení atiky tl. 150 mm, EPS 70 F 147,24 m2 
Zateplení atiky tl. 100 mm, EPS 70 F 190,22 m2 
Weber tmel 700 pro VKZS, pytel 25 kg 72 ks 
Kotevní prvky - Koelner KI-180, balení po 200 ks 6 ks 
Armovací tkanina VERTEX 117, role 45 m
2 
5 ks 
Bet. mazanina C20/25 2,14 m3 
Odv. Komín, HELUZ CDm (2DF), P20, tl. 115 mm 3,38 m2 
Zakládací malta, HELUZ zakládací malta, pytel 25 kg 26 ks 
Malta pro zdění, HELUZ celoplošné lepidlo, pytel 25 kg 75 ks 
Atikové zdivo, HELUZ plus 25 tl. 200 mm 136,39 m2 
Tab.  9.2.1 Použité materiály (Tab. autora) 
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Podrobný výpočet množství materiálu viz příloha D VÝKAZ VÝMĚR 
9.2.5.5 Doplňky střechy 
Odvětrávací hliníková mřížka 250x1500 mm…………………………. 2  ks 
Kotvící prvky - Zatloukací hmoždinka EJOT FDD-PLUS-50x535-R (balení po 
100 ks 
 Balení po 100 ks………………………………………………………. 2  balení 
Systémový střešní vtok TOPWET TW 160 PVC S DN 150………….. 3  ks 
Střešní odvětrávací komínek TOPWET, TWO 125 PVC……………... 3  ks 
Odvětrávání kanalizace TIOWET TWOP 125 BIT…………………… 5  ks 
Komínová trubka Brilon koaxiální DN 160/110x500 mm + Brilon komínový 
poklop s vyústěním DN 160…………………………………………… 2  ks 
Oplechování odvětrávacího komínu…………………………………… 1  ks 
 
9.2.6 Primární a sekundární doprava 
9.2.6.1 Primární doprava 
• Nákladní automobil Man TGS 26.400 6X2-2 BL 
• Doprava zdiva – nákladní automobil Man TGS 26.400 6X2-2 BL 
s hydraulickou rukou typu 477 E-5 HIPRO JIB 100X-2.3 
Palety se zdícími prvky budou umístěny na korbě nákladního automobilu v těsné 
blízkosti. Budou rozmístěny pravidelně a po jejich naložení s nimi již nelze 
manipulovat (nelze posouvat jednu paletu pomocí přitlačení na druhou). Palety 
budou zajištěny popruhy. V místech hran s popruhy budou tvarovky chráněny 
  
148 
proti lokálnímu uštípnutí. Nesmí docházet k přetěžování nápravy automobilu. Na 
nákladní automobil Man TGS 26.400 6X2-2 BL je možno umístit 10 – 12 palet 
s nosností 14 tun. S nákladem bude řidič při jízdě dbát zvýšené opatrnosti. 
Doprava tepelné izolace - Podobným způsobem proběhne i převoz tepelně-
izolačních desek. 
Doprava materiálů na plochou střechu (PVC fólie, klempířské prvky, spádové 
klíny aj.) - nákladní automobil Man TGS s hydraulickou rukou typu 477 E-5 
HIPRO JIB 100X-2.3 Při přepravě budou všechny prvky ukotveny, aby bylo 
zabráněno jejich pohybu. 
9.2.6.2 Sekundární doprava 
Horizontální přeprava drobného materiálu a osob bude zajištěna stavebním 
výtahem typu NOV 500. 
Objemné materiály budou dopravovány pomocí hydraulické ruky typu 477 E-5 
HIPRO JIB 100X-2.3. 
Pro horizontální dopravu drobného materiálu a stavebních pomůcek budou 
použita stavební kovové kolečka. 
9.2.7 Skladování materiálu 
Tvarovky HELUZ budou ukládány na paletách na rovný a odvodněný povrch 
parkoviště před staveništěm. Cihly nesmí promrznout. Tvarovky budou chráněny 
ochrannou folií, při porušení této fólie bude po pracovní době paleta s tvarovkami 
překryta náhradí fólií, aby nedocházelo k promočení tvarovek. Tato fólie bude 
zabezpečena proti posunu. 
PVC fólie ALKORPLAN bude skladována ve svislé poloze v originálních 
obalech ve skladovacím kontejneru. Kontejner bude dobře větratelný a teplota 
v něm nepřesáhne 30 °C a neklesne pod 5 °C. Tepelné izolace budou uskladněny 
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na rovné ploše skládky materiálu. Budou umístěny na dřevěných paletách a budou 
chráněny ochrannými fóliemi. Tyto fólie musí být průhledné nebo musí mít 
světlou barvu, aby nedocházelo k zvýšenému zahřívání desek vlivem slunečního 
záření. Dále nebudou tepelné izolace dlouhodobě vystaveny na přímém slunci, 
aby nedocházelo ke stárnutí povrchu materiálu. PVC fólie ani tepelná izolace 
nesmí být uskladněny v blízkosti otevřeného ohně. 
Drobné stavivo, jako jsou například připojovací a spojovací materiály, bude spolu 
s potřebnými pracovními pomůckami uskladněno v uzamykatelném skladovacím 
kontejneru. Tento kontejner bude vždy po práci uzamčen, aby nedošlo ke krádeži 
pracovních pomůcek nebo materiálu. 
Suché směsi budou skladovány v původních obalech na dřevěném roštu v suchém 
prostředí. Budou chráněny před mrazem a přímým slunečním zářením. Po 
otevření původního obalu bude zpracován veškerý obsah. Je nepřípustné nechávat 
zbytky směsí na pozdější použití. 
Tepelně izolační desky budou uloženy naplocho v původním obalu. Bude dbáno 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. Bude 
zabráněno styku s mechanickými rozpouštědly a přímému slunečnímu záření. 
Spádové klíny budou řádně označeny. 
Hmoždinky budou chráněny před UV zářením, aby nedošlo k degradaci materiálu. 
Perlinka bude uložena v původních rolích svisle v suchém prostředí chráněna před 
tlakovým namáháním, aby nedošlo k trvalé deformaci, dále bude chráněna před 
UV zářením. 
PUR pěna, ALKORPLAN Zálivka a podobné chemické materiály nesmí být 
vystaveny přímému slunečnímu záření a teplotě nad 40 °C. Tyto budou 
uskladněny ve stavebním kontejneru. 
Plastové střešní doplňky budou ukládány ve stavebním kontejneru, tím budou 
chráněny před povětrnostními vlivy. 
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Všechen materiál bude skladován tak, aby nedocházelo k jeho zhroucení, 
poškození či dokonce ohrožení zdraví osob v jeho blízkosti. 
9.2.8 Pracovní podmínky 
Stejné jako kapitola č. 9.1.9 Pracovní podmínky 
9.2.9 Personální obsazení 
Profese Počet pracovníků 
Stavbyvedoucí – vedoucí pracovní čety 1 




Pomocní dělníci 3 
Tab.  9.2.2 Personální obsazení (Tab. autora) 
Vedoucí čety je zodpovědný za organizaci práce a kvalitu provádění. 
Stavbyvedoucí také zodpovídá za to, že provedená práce odpovídá projektové 
dokumentaci a technologickému předpisu. 
Řidič autodomíchávače je zodpovědný za dopravu betonu z betonárny na 
staveniště a za běžnou údržbu autodomíchávače. 
Izolatér provádí izolační práce, musí mít minimálně 3 roky praxe. 
Klempíř provádí klempířské práce, musí mít minimálně 3 roky praxe. 
Zedník provádí zednické práce (atika, odvětrávací komín), musí mít minimálně 3 
roky praxe v oboru. 
Pomocný dělník pomáhá s osazováním bednění, osazováním výztuže, 
zhutňováním betonu, úpravou a ošetřováním betonu. 
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Všichni pracovníci budou obeznámeni s podmínkami BOZP a environmentálním 
systémem, dále budou obeznámeni se svými odpovědnostmi a danou prací. 
Stavbyvedoucí bude kontrolovat jednotlivé technologické postupy a dokončenou 
práci. Po kontrole provede zápis do stavebního deníku. 
9.2.10 Stroje a pracovní pomůcky 
Nákladní automobil Man TGS s hydraulickou rukou typu 477 E-5 HIPRO JIB 
100X-2.3 
Stavební výtah typu NOV 500 
Přístroj na horkovzdušné svařování LEISTER TRIAC ST 
Napětí V 230 
Příkon W 1600 
Frekvence Hz 50 / 60 
Max. teplota °C 700 
Průtok vzduchu (20°C) l/min (20 °C) max. 240 
Úroveň hlučnosti LpA dB 67 
Rozměry (D × ø) mm ø 90 × 338 × ø 56 
Hmotnost kg 0,99 
 
Obr.  9.2.1 LEISTER TRIAC ST (převzato z [10]) 
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Hořák na PB 1000 mm s hadicí 
Výkon hořáku:  35  kW 
Průměr trysky:   60  mm 
Délka hořáku:   1000  mm 
Délka hadice:    5  m 
Koncovky hořáku a hadice:  G 3/8" 
 
Obr.  9.2.2 Hořák na PB 1000 mm (převzato z [11]) 
Váleček mosazný na detaily a přítlačný válec na spoje 
Váleček na detaily šířky 5 mm je určený k opracování detailů a těžko přístupných 
míst. 
             
Obr.  9.2.3 Váleček na detaily a přítlačný válec na spoje (převzato z [12,13]) 
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Vyrovnávací souprava Porotherm 
 
Obr.  9.2.4 Vyrovnávací souprava Porotherm (převzato z [14]) 
Ruční řezačka polystyrenu HotKnife 250 
Napětí   230 V  / 50 Hz 
Výkon   190  Watt 
Hmotnost  300  g 
Délka    260  mm 
Šířka   50  mm 
Teplota   max. 316 °C 
Hloubka řezu  200 mm nebo 250 mm 
 
Obr.  9.2.5 Ruční řezačka polystyrenu HotKnife 250 (převzato z [15]) 
  
154 
Elektrická pila HELUZ  
Pila je určena pro snadné řezání cihel. 
Pila ocaska s předkyvem 
Výkon    1400 W 
Hmotnost    20 kg 
List     455 mm 
 
Obr.  9.2.6 Elektrická pila HELUZ (převzato z [17]) 
Další drobné nástroje – lať 2 m, nivelační přístroj, špachtle, zednická lžíce, 
zednická naběračka, hladítko, smirkový papír, malířský váleček, kladivo, stavební 
kbelík, geodetické přístroje, pákové kleště, štětec, metr, olovnice, vodováha, 
armovací kleště, izolatérské nůžky, nůž, nůž na PVC, drátek, provázek aj. 
Pracovníci budou používat pracovní pomůcky, jako je pracovní obuv, přilba a 
pracovní rukavice. Kromě těchto pomůcek všeobecného charakteru budou 
pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich činnost (např. svářečské 
rukavice, svářečské brýle apod.). 
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9.2.11 Pracovní postupy 
9.2.11.1 Vyzdění atiky a odvětrávacího komínu 
Po technologické pauze předchozí etapy bude zkontrolována shoda s projektovou 
dokumentací, geometrie střešní desky, čistota podkladu atd. Po obvodu 
železobetonové desky bude vyzděna atika z cihelných bloků HELUZ plus 25 
tl. 200 mm.  
Nejprve bude na navlhčený podklad konstrukce provedeno vyrovnávací, maltové 
lože ze zakládací malty HELUZ. Jako první bude toto lože provedeno po obvodu 
jedné strany stropní desky a bude vysoké minimálně 10 mm. Provedeno bude za 
pomoci nivelačního přístroje s latí a vyrovnávací soupravou.  
  
Obr.  9.2.7 Ukázka provedení vyrovnávacího, maltového lože (převzato z [1]) 
Maltu necháme zavadnout (1 – 2 hodiny podle počasí), ale ne příliš dlouho, aby 
nebyla přeschlá, při vysokých teplotách musí být toto maltové lože vlhčeno. Do 
takto nachystaného lože budou kladeny cihly zbavené prachu, mastnoty a nečistot. 
Při vyšší teplotě budou cihly také vlhčeny, aby nedocházelo k rychlému vysušení 
malty po uložení cihel. První dvě cihly budou na konci zamýšlené zdi (v 
budoucích rozích atiky). Bude dbáno na správnou orientaci cihel vzhledem 
k jejich systému pero a drážka. Po založení prvních dvou cihel bude 
zkontrolována rovinatost a poloha cihel. Případné nedostatky budou odstraněny 
poklepáním gumovým kladivem. Mezi takto nachystané cihelné bloky se z vnější 
  
156 
strany natáhne vodící šňůra. Cihly budou ukládány na ozub od jedné strany ke 
druhé. Pro urovnání a správné usazení cihelných bloků bude použito gumové 
kladivo spolu s vodováhou. Po uložení celé první řady (po obvodu střešní desky), 
bude na ložnou spáru nanesena tenkovrstvá malta za pomocí nanášecího válce o 
tloušťce 3 mm. Rohy atiky budou převázány a volné místo vzniklé spojením 
drážky a rovné strany cihly bude promaltováno. 
 
Obr.  9.2.8 Ukázka provedení rohu v 1 a následně 2 vrstvě zdění (převzato z [2]) 
Tímto způsobem budou provedeny tři vrstvy zdiva, což je výška cca 750 mm 
(výška atiky) od stropní desky. Budou provedeny dle projektové dokumentace 
otvory, do kterých budou následně umístěny pojistné přepady dešťové vody. Na 
poslední vrstvě cihel bude provedena betonová mazanina, která bude následně 
sloužit pro uchycení kotvících prvků. Betonová mazanina bude provedena 
z betonu C20/25, bude hustější konzistence, aby nedocházelo k zbytečnému 
propadání materiálu dutinami cihel. Tato vrstva bude provedena v 
minimální tloušťce 30 mm a se sklonem do středu střechy 5°.  
Založení odvětrávacího komínu je stejným způsobem jako založení atiky. Zdivo 
bude provedeno z mrazuvzdorných cihelných bloků HELUZ. Cihly budou 
kladeny na sraz, takže odpadne promaltování rohových drážek, za to však budou 




Obr.  9.2.9 Vazba rohů (převzato z [3]) 
Další postup je obdobný jako u atikového zdiva. Bude dbáno na převazbu cihel 
v rozích. Odvětrávací komín bude proveden o rozměrech 480 x 1750 mm a výšce 
1000 mm, umístění bude dle projektové dokumentace. V poslední vrstvě zdiva 
budou osazeny hliníkové odvětrávací mřížky. Dále bude komín opatřen 
oplechováním, které bude vytvořeno klempíři na zakázku. Vše budu znova 
zaměřeno a zkontrolováno s projektovou dokumentací. 
9.2.11.2 Provedení tepelné izolace atiky 
Povrch atiky bude očištěn od prachu a nečistot. Na takto připravený povrch bude 
provedena montáž tepelného izolantu. Prvky tepelné izolace EPS 70 F tl. 150 mm, 
jsou dodávány v rozměrech 1000 x 500 mm.  Po obvodu ploché střechy nad 3 NP, 
bude tepelná izolace provedena o výšce 1000 mm (desky tepelné izolace nebudou 
muset být po výšce zkracovány). Po obvodu ploché střechy nad 2NP bude tato 
tepelná izolace vysoká 1100 mm, desky budou dořezány ruční řezačkou 
polystyrenu HotKnife 250. Na stavbě bude smíchána s vodou, za pomocí ruční 
míchačky a kbelíku, lepící směs Weber tmel 700 pro VKZS. Doba míchání je 
2 až 5 minut. Na jeden pytel suché směsi bude spotřebováno 6 l vody. Výroba 
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lepidla nebude prováděna při teplotě pod 5 °C a nebude probíhat na přímém 
slunci.  
Na tepelně izolační desku naneseme zubovým hladítkem po obvodu lepící tmel ve 
vrstvě 20 – 30 mm. Uprostřed desky provedeme 3 terče z tmelu. Začátek 
obkládání bude od rohu objektu a bude pokračováno dále těsným přiložením 
dalších desek na sráz. První řadu desek umístíme na ozub vzniklý rozdílem 
obvodové zdi a uložení železobetonové desky viz obr. 9.2.9 Schéma uložení první 
desky tepelné izolace atiky. 
 
Obr.  9.2.10 Schéma uložení první desky tepelné atiky izolace atiky (Obr. autora) 
Další řady budou lepeny stejným způsobem, ale bude dbáno na přesah desek, aby 
spáry nebyly souvisle nad sebou tzv. lepení na vazbu včetně nároží. U rohových 
desek bude ponechán přesah, který bude po zatvrdnutí lepícího tmelu odstraněn. 
Rohová deska nikdy nesmí být kratší jak 100 mm. V případě, že se tmel dostane 
do spár, bude odstraněn, aby byly desky co nejblíže u sebe. Spáry větší jak 2 mm 
budou vyplněny PUR pěnou. Následuje technologická pauza 24 hodin pro 
zatvrdnutí lepidla. Dále jsou ukotveny desky talířovými hmoždinkami 
s plastovými trny. Hmoždinky budou zatlučeny dle schématu s minimálním 




Obr.  9.2.11 Schéma umístění kotevních hmoždinek (převzato z [4]) 
Ověření rovinatosti a případné nesrovnalosti budou odstraněny přebroušením 
brusným papírem na hladítku 250 x 500 mm. 
Na vnitřní stranu atiky a horní část atiky bude provedena tepelná izolace EPS 70 F 
tl. 100 mm. Tato izolace bude připevněna pouze lepením, později bude 
mechanicky kotvena spolu s PVC fólií střešního pláště. 
Dále bude na obvod z vnější strany atiky nanesena vrstva stěrky z Weber tmel 700 
pro VKZS a přesahem min 100 mm na obvodové zdivo. Do této čerstvé stěrky 
bude nerezovým hladítkem vtlačena shora dolů výztužná síťovina (armovací 
tkanina VERTEX). Překrytí mezi jednotlivými pásy síťoviny bude dodrženo 
minimálně 100 mm. Takto nachystaná atika bude prozatím ponechána na pozdější 
provedení omítky. 
9.2.11.3 Pokládka parozábrany 
Na očištěný suchý povrch nosné konstrukce bude válečkem nanesen penetrační 
nátěr Bukolit V. Po zaschnutí penetračního nátěru cca 2,5 hodiny bude provedena 
pokládka pásů Bauder THERM DS 2. Tyto pásy plní ve střeše jak funkci 
parozábrany, tak pojistné hydroizolace. K podkladu se pásy připevní krátkým 
nataveným ručním hořákem (spálením spodní krycí spalné fólie), tím se aktivují 
lepivé pruhy. Pásy se přitlačí na podklad a tím dojde ke spojení. Pokládka pásu 
bude provedena jedním směrem od kraje střechy. Pásy budou mít boční a čelní 
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spoj 80 - 100 mm a vytažení na atiku a svislé zdi bude min 150 mm. Nikdy se ve 
spoji nesejdou 4 pásy. 
  
Obr.  9.2.12 Ukázka natavení lepících pruhů (převzato z [5,6]) 
Po pokládce bude maximálně do 14 dnů provedena další vrstva střešní konstrukce, 
aby nedošlo k degradaci materiálu vlivem UV záření a povětrnostními 
podmínkami. 
Po dokončení parotěsné vrstvy bude provedena hydroizolační zkouška. Případné 
nedostatky budou odstraněny. 
9.2.11.4 Pokládka EPS 100S stabil  
První vrstva tepelné izolace bude provedena z EPS 100S stabil 1000 x 500 mm a 
výšce 200 mm. Druhá vrstva bude provedena ze spádových klínů EPS 100S stabil 
1000 x 500 mm a minimální výšce 50 mm (=˃ minimální celková tloušťka 
tepelně - izolační vrstvy bude 250 mm). Před zahájením pokládky proběhne 
kontrola rovnosti podkladu. Nerovnost do 5 mm bude vyrovnána přířezy 
z asfaltového pásu nebo naříznutím a částečným zalomením tepelně-izolační 
desky zespodu. Nerovnosti nad 5 mm (při správném provedení předchozí vrstvy, 
by neměli vznikat) se vyplní rozehřátým asfaltem. Když je plocha dostatečně 
v rovině začne natavení horní části parozábrany. Zde se spálí vrchní krycí vrstva 
spalné fólie, tím se aktivují horní lepící pruhy. Na tyto pruhy bude pokládána 
tepelná izolace. Desky budou kladeny na vazbu těsně na sráz. Detaily okolo 
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prostupů a širší liniové spáry budou vyplněny nařezanými EPS deskami stejného 
typu jako desky tepelné izolace. V místech, kde je prostup složitějšího tvaru nebo 
příliš malý na vložení nařezané desky, bude prostor vyplněn PUR pěnou. Z horní 
strany EPS desek odstraníme přebytečnou pěnu, aby byl polystyren v dokonalé 
rovině.  
 
Obr.  9.2.13 Ukázka kladení první vrstvy (převzato z [8]) 
Po takovémto provedení první vrstvy se může začít lepit druhá vrstva ze 
spádových klínů. Do nádoby nalijeme 6,2 - 7,3 l vody, do ní pak vsypeme suchou 
směs CEMIX lepicí a stěrkovací hmoty COMFORT 135. Vše důkladně 
promícháme za pomocí vrtačky s vrtulovou metlou. Po 5 minutách odležení 
rozmíchané hmoty, bude tato opětovně promíchána. Doba zpracování lepidla 
nesmí přesáhnout 20 min. Na spádové klíny bude lepidlo naneseno zubovým 
hladítkem po obvodu a ve středu budou vytvořeny 3 terče (obdoba zateplení atiky 
v bodě č. 9.2.11.2). Spádové klíny budou kladeny na vazbu v těsné blízkosti. 
Bude dbáno na převázání desek, aby první a druhá vrstva desek byla překryta 




Obr.  9.2.14 Ukázka kladení druhé vrstvy (převzato z [7]) 
Dále budou, stejným postupem jako v předchozí vrstvě, provedeny všechny 
detaily okolo prostupů a širší liniové spáry. Na dokončenou spádovou tepelně 
izolační vrstvu zastřešení bude provedena separační vrstva. 
9.2.11.5 Pokládka separační vrstvy 
Separační vrstva bude provedena z geotextilních pásů Filtek 300. Geotextilie bude 
pokládána volně v celé ploše střechy s přesahy 100 – 150 mm (minimálně 
50 mm). V napojení pásů bude provedeno bodové spojení horkovzdušným 
přístrojem. V případě větru bude provedeno pracovní upevnění (kotvení) textilie, 
aby nedošlo k posunu. Geotextílie bude vytažena přes atiku, aby nedocházelo ke 
kontaktu polystyrenu a PVC fólie. Před pokladem další vrstvy nesmí dojít 
k navlhnutí nebo promočení geotextílíe vlivem špatného počasí, povrch bude 
chráněn před vodou. 
9.2.11.6 Montáž PVC folie 
Poslední vrstvou ploché střechy je hydroizolační vrstva vytvořená z PVC fólie 
ALKORPLAN 35176 tloušťky 1,5 mm. Povrch střešní konstrukce bude zbaven 
všech volných nečistot a nebudou se na něm nacházet žádné ostré hrany ani 
výstupky. Na povrchu se dále nebude nacházet stojící voda a podkladní 
konstrukce nebude vystavena dlouhodobě teplotě přes 40 °C. Teplota podkladu 
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bude víc jak 5 °C, to je zajištěno pokládkou v letním období. Za těchto podmínek 
bude zahájena pokládka PVC fólie. Fólie budou kladeny na vazbu s 
minimálním přesahem 110 mm a čelním přesahem minimálně 100 mm. Bude 
provedeno kotvení fólie za pomocí kotevních hmoždinek EJOT PLUS 50, dále 
bude fólie přivařena k další fólií za pomocí horkovzdušného přístroje. Minimální 
šířky podélného i příčného svaru jsou 30 mm. Při kladení fólií nesmí vznikat 
křížové spoje.  
 
Obr.  9.2.15 Skladba zastřešení a řešení kotvení krytiny (Obr. autora) 
Osazení vtoků 
Vtoky budou umístěny v nejnižším bodě zastřešení. Přesnou polohu střešních 
vtoků určuje projektová dokumentace. Vtoky budou zaústěny do odpadního 
potrubí a dále do kanalizace. Střešní vtoky budou vytvořeny tvarovkou TOPWET 
TW 160 PVC S DN 150 s mPVC manžetou. Příruba vtoku bude usazena do 
předem přichystaného otvoru a bude položena o 5 – 6 mm níže než navazující 
povrch podkladní vrstvy (tepelně izolační vrstvy). Po dokončení příruby se volný 
prostor, vzniklý mezi podkladem a přírubou, vyplní PUR pěnou. Tato pěna bude 
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sloužit k upevnění a zároveň bude zabraňovat vzniku tepelných mostů. Při 
osazování vpusti na hrdlo dešťové odpadní kanalizace, bude do drážky hrdla 
vložen pryžový těsnící kroužek. Tímto způsobem je zaručena vodotěsnost 
napojení vpusti a kanalizace. Doporučuje se před zasouváním vpusti do potrubí, 
natřít spodní okraj vpusti kluzným prostředkem. Napojení vpusti na hydroizolační 
vrstvu bude za pomocí integrované PVC manžety. Manžeta se nataví 
horkovzdušným přístrojem a bude proveden svar o minimální tloušťce 30 mm. 
Bude dbáno na to aby, svary byly provedena tzv. po vodě. 
 
Obr.  9.2.16 Ukázka osazení vtoku TOPWET TW 160 PVC S DN 150 s mPVC 
manžetou (převzato z [16]) 
Po osazení a napojení vtoku na PVC fólii, může být provedena pojistná zálivka 
(ALKORPLAN Zálivka 900 g šedá). Tato zálivka bude před použitím dobře 
promíchána, aby měla stejnou konzistenci v celém obsahu plechovky, po té bude 
plošně nanesena okolo vtoku, především na spoje manžety a hydroizolace. 
Opracování detailů a prostupů 
Na prostupy budou používány prvky s již zabudovanou PVC manžetou. Tato 
manžeta se přitaví k již položené izolaci. Bude dbáno na to, aby došlo k natavení 
po celé ploše manžety. V případě, že prvek nebude mít předem zabudovanou 
manžetu, bude vyrobena tato na stavbě. Prvek se obalí do výšky minimálně 
150 mm fólií, pak se k němu přitaví. Dále se vystřihne podle velikosti prvku 
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manžeta, která bude k němu také přitavena za pomocí úzkého válečku a 
horkovzdušného přístroje. Takto nachystaný prvek je již možno přivařit k již 
položené izolaci. 
Svislé plochy 
Hydroizolace bude na svislé plochy (mimo atiku) vyvedena do minimální výšky 
150 mm. Svislé části jsou vždy řešeny přířezy fólie (znázorněno na 
obr. č. 9.2.16 Způsoby vytažení hydroizolace na svislou konstrukci) Nejprve bude 
ke zdi připevněna koutová lišta a kotvící lišta, proti sání větru ve výšce  100 –
 250 mm od koutové lišty. Dále se fólie navaří v místě ohybu za pomoci 
horkovzdušného přístroje a úzkého mosazného válečku. Takto nachystaná fólie 
bude navařena na plochu koutového profilu. Po té bude vytažena a navařena na 
stěnovou lištu. 
 
Obr.  9.2.17 Způsoby vytažení hydroizolace na svislou konstrukci (převzato z [9]) 
Když je tato fólie takto připevněna, bude nad ní ve zdivu přikotvena ještě krycí 
lišta. Tato lišta je vložena do vytvořené spáry ve zdivu a mechanicky přikotvena. 




Obr.  9.2.18 Detail napojení a ukončení fólie (převzato z [9]) 
Kouty 
Fólii nastříháme dle potřeby (viz Obr. 9.2.18 Ukázka vytvoření koutu z PVC fólie 
(převzato z [9])), aby bylo možné provést vodotěsnou izolaci. Takto nastříhanou 
fólii přivaříme na fólii z plochy střechy. Natavíme prostředek koutové tvarovky a 
přimáčkneme do koutu, dále budeme natavovat a přimačkávat další části 
tvarovky. Tímto způsobem budou provedeny všechny kouty. Obdobným 
způsobem se budou provádět rohy, kde budou použity rohové tvarovky. 
 
Obr.  9.2.19 Ukázka vytvoření koutu z PVC fólie (převzato z [9]) 
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Ukončení hydroizolace na atice bude provedeno za pomocí spojovacího plechu. 
Plechy ukotvíme shora do atiky s odstupem cca 4 mm (odstup je proveden kvůli 
teplotní roztažnosti materiálu). Spoje se přelepí hliníkovou páskou. Z fólie 
Alkorplan 35 170 budou připraveny přířezy o šířce 200 mm, kterými budou 
překryty spoje plechů, následně budou kraje fólie přivařeny k plechu. Do té bude 
dvěma svary přivařena stávající fólie z plochy zastřešení. Šířka svarů nesmí být 
menší než 30 mm a jejich rozestup mezi sebou musí být větší než 50 mm. 
 
Obr.  9.2.20 První a druhý krok provedení ukončení hydroizolace (převzato z [8]) 
 
Obr.  9.2.21 Třetí a čtvrtý krok provedení ukončení hydroizolace (převzato z [9]) 
Po položení celé střechy a opracování všech detailů budou provedeny kontroly 
vodotěsnosti. Podrobnější popis kontrol v kapitole č. 8.2 Kontrolní a zkušební 
plán – střešní PVC fólie. 
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9.2.12 Jakost a kontrola 
9.2.12.1 Vstupní kontrola 
Bude kontrolován stav staveniště, dokončení podkladní železobetonové 
konstrukce, její tvrdost, geometrie a souhlas s projektovou dokumentací. Dále 
bude kontrolován stav pracovních pomůcek, stav materiálů (množství, druh, 
správné uskladnění, označení). Všechny nesrovnalosti budou napraveny před 
zahájením práce. Dále bude kontrolována dodávka energií – jestli jsou provedeny 
přípojky elektřiny na požadovaných místech, přípojky vody aj. O kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku, kde budou zapsány nedostatky a jejich 
případné napravení. 
9.2.12.2 Mezioperační kontrola 
Před provedením penetračního nátěru bude zjištěno, jestli má ŽB deska správné 
rozměry, umístění prostupů, tvrdost betonu, vlhkost a čistotu. Při zjištění 
nevyhovujícího stavu budou nedostatky odstraněny. V případě, že bude zjištěno 
nedostatečné vyzrání betonu, budou provedeny další zkoušky a bude prodloužena 
technologická pauza. Po provedení penetračního nátěru bude provedena vizuální 
kontrola tohoto nátěru.  
Po pokládce parozábrany bude provedena vizuální kontrola a vodotěsné zkoušky.  
Dále bude kontrolována rovinatost, případné odchylky musí být odstraněny před 
položením tepelné izolace, aby nedocházelo k jejímu nerovnoměrnému položení. 
První vrstva tepelné izolace bude kontrolována vizuálně geodetickým měřením a 
zkouškou odtržení. Stejným způsobem bude kontrolována i druhá vrstva tepelné 
izolace, zde bude ještě kontrolován spád. Vše musí souhlasit s projektovou 
dokumentací. 
Po provedení separační vrstvy z geotextilie bude provedena kontrola geometrie a 
vizuální kontrola stavu a bude dbáno především na přesahy geotextilie. 
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U poslední hydroizolační vrstvy budou kontrolovány především detaily a jejich 
provedení a počet a rozmístění kotvících prvků. Budou provedeny zkoušky 
vodotěsnosti a zkouška odolnosti vůči sání větru. 
9.2.12.3 Výstupní 
Bude kontrolováno celkové provedení střešního pláště, dále geometrie, sklony 
střech, nepropustnost vody, konstrukční detaily a provedení klempířských detailů. 
Největší důraz bude kladen na sklon střech. Po provedení všech zkoušek bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
Kapitola 9.1.14 Jakost a kontrola je podrobněji zpracována v kapitole 
č. 8.1 Kontrolní a zkušební plán – provádění ŽB stropních desek a v kapitole 
č. 8.2 Kontrolní a zkušební plán – střešní PVC fólie. 
9.2.13 Bezpečnost a ochrana zdraví 
V kapitole č. 9.1.13 Bezpečnost a ochrana zdraví 
9.2.14 Ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví, vliv na životní prostředí, 
nakládání s odpady 
V kapitole č. 9.1.14 Ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví, vliv na životní 
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10 NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ STAVBY 
10.1 Všeobecné pokyny 
Stavba byla provedena v úrovni technického poznání doby, kdy byl zpracován 
projekt. Abyste předešli poškození budovy a tím k porušení její funkce, musíte 
dodržovat obecné zásady použití, které jsou uvedeny níže v dokumentu. Jsou zde 
také zaznamenány nejčastější chyby v užívání. Prosím, o pozorné přečtení návodu 
na užívání stavby. 
10.1.1 Vlhkost 
Po předání stavby se v objektu nachází nadbytečná vlhkost vzniklá mokrým 
procesem výstavby (voda v omítkách, betonu, malbách atd.), tato vlhkost se 
v průběhu užívání zmenší a její hodnota se ustálí. Je vhodné, aby se na začátku 
užívání stavby voda odstraňovala co nejrychleji, aby nedocházelo k vlhnutí zdiva, 
plísním, odlupováním omítek atd. 
Tato přebytečná voda se odstraňuje několika způsoby, doporučuji tyto: 
První zimu mírně zvýšit teplotu o 1 – 2 °C. 
Několikrát denně krátce a intenzivně větrat, otevřením oken nebo dveří dokořán (i 
v zimním období). 
V prvním roce zamezit vystavování velkoplošných dekorativních předmětu na 
obvodových stěnách a nezastavovat obvodové zdi velkoplošným nábytkem. 
První tři roky neprovádět speciální nástěnné malby, mohlo by dojít k jejich 
poškození vlivem dotvarování stavby. 
Použití ventilátorů po každém použití kuchyně, koupelny nebo WC. 
Vlivem vysychání konstrukce můžou vzniknout drobné prasklinky. 
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10.1.2 Tepelné dilatace a smršťováni materiálu  
Každý stavební materiál má svůj objem, který se v průběhu výstavby a po jejím 
dokončení mění. K těmto změnám dochází v závislosti na teplotě. Změny objemu 
nazýváme bobtnání (zvětšení) a smršťování (zmenšení). K zamezení nepříznivých 
vlivů se v konstrukci navrhují dilatační spáry, které umožňují pohyb materiálů, 
aniž by došlo k narušení konstrukce. Všechny objemové změny materiálů nelze 
odstranit, může vzniknout prasklina (dilatační spára) v nejslabším článku 
materiálu. Tato spára nemá vliv na statiku objektu, není závadou. Pokud vadí 
v užívání stavby, je možno ji překrýt vhodným kostrčním prvkem nebo tam kde to 
z estetického hlediska nevadí, ji cíleně přiznat. Tuto samovolně vzniklou dilatační 
spáru nelze zcela odstranit (došlo by k jejímu opětovnému vzniku). 
Naše firma se zaručuje za to, že nemovitost byla z tohoto pohledu navržena a 
zhotovena správně. 
Je možné, že se u vnitřních omítek lokálně objeví mikroskopické nebo vlasové 
trhlinky, které lze odstranit při prvním opakovaném malování. Nepoužívejte pro 
opravu trhlinek sádru ani cement. Tyto trhlinky nejsou výrobní vada! 
Jsme přesvědčeni o tom, že nemovitost, kterou jste převzali, byla z tohoto pohledu 
navržena a zhotovena správně.  
10.1.3 Sedání a dotvarování stavby  
Sedání je proces, při kterém stavba poklesne vlivem vlastní tíhy a v závislosti na 
podloží (typu zeminy, hladině spodní vody atd.). Tento pokles může být až o 
několik centimetrů. Větší sedání je způsobeno některým z těchto faktorů – 
nedokonalý geologický průzkum (průzkum základových poměrů), špatná 




Při správném založení stavby (dobrý geologický průzkum, správný návrh stavby) 
dojde obvykle k rovnoměrnému sedání stavby a nedojde k žádnému nepříznivému 
projevení.  
Při nestejnorodých základových podmínkách a komplikovanému řešení stavby se 
snaží projektant a zhotovitel technickými opatřeními rovnoměrnost sedání 
zabezpečit. Největší sedání nastane v průběhu provádění hrubé stavby. Po 
celkovém dokončení stavby je sedání pouze minimální, ale i přesto se mohou 
účinky projevit ve formě například vlasových trhlin v omítkách. Jak již bylo 
zmíněno, tyto trhliny se překryjí po prvním malování. 
Tyto trhlinky mohou vznikat po dobu 2-3 let. Jejich vzniku ať už jde o sedání, 
dotvarování, vysychání konstrukcí, tepelné dilatace či smršťování materiálu, nelze 
zabránit. Proto také nemohou být předmětem uplatnění reklamace. 
10.2 Konkrétní zásady užívání nemovitosti 
10.2.1 Nosné konstrukce a prvky  
Základy objektu jsou provedeny z železobetonových pásů a patek. Nosné prvky 
nadzemních podlaží jsou obvodové zdi z keramických bloků HELUZ STI 
tloušťky 440 mm a vnitřní zdivo z keramických bloků HELUZ Plus tloušťky 
300 mm. Dále se zde nacházejí dva železobetonové sloupy. První přenáší tíhu 
části druhého podlaží nad lékárnou. Druhý sloup podepírá předsazenou část 
objektu (lodžii). Stropní a střešní konstrukce je provedena z železobetonových 
desek, nad prvním podlažím je částečně vyztužena žebry. Vzhledem k technologii 
provádění stavby může dojít k sedání stavby a tím vzniku vlasových trhlinek 
v omítce. Trhlinky budou praveny při dalším malování. 
Do svislých nosných konstrukcí lze provádět zásahy. Musí být respektovány 
rozvody instalací pod omítkou. Tyto zásahy mohou být pouze drobné, aby 
nedošlo k narušení statiky objektu.  
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Vodorovné nosné konstrukce (stropní a střešní železobetonové desky) nesmí být 
narušeny žádným zásahem.  
10.2.2 Opatření proti vlhkosti 
Při stavbě byla vnesena zabudovaná vlhkost, která vznikla při takzvaném mokrém 
procesu výstavby (mokré materiály, které časem vysychají-beton, omítky, malta, 
nátěry aj.). Tato vlhkost může způsobit vlhnutí zdiva (skvrny na zdivu), orosená 
okna či počátek plísní. Je potřeba co nejrychleji odstranit přebytečnou vlhkost 
z konstrukcí. Musí být zajištěny tyto způsoby odvádění vody: 
- První zimu mírně zvýšit teplotu o 1 – 2 °C. 
- Několikrát denně krátce a intenzivně větrat, otevřením oken nebo dveří 
dokořán (i v zimním období). Doporučujeme větrat krátce a intenzivně 
ráno a během dle potřeby (lépe vícekrát).  
- Teplý vzduch vlivem svého rozpínání pojme určité množství vlhkosti, při 
vychladnutí stejné množství co pojal zase vyloučí. Proto je nutné dbát na 
to, aby větrání nebylo příliš dlouhé a nedošlo k ochlazení vnitřních 
povrchů. 
- V prvním roce zamezit vystavování velkoplošných dekorativních 
předmětu na obvodových stěnách a nezastavovat obvodové zdi 
velkoplošným nábytkem. 
- První tři roky neprovádět speciální nástěnné malby, mohlo by dojít k jejich 
poškození vlivem dotvarování stavby. 
- Použití ventilátorů po každém použití kuchyně, koupelny nebo WC. 
- Dále bude co nejvíce používána mikro ventilace pro provzdušnění 
místností i přes noc a v době kdy zde nikdo není a tak není možnost 
přímého intenzivního větrání. 
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Kondenzace a rosení není považováno za vadu a nevztahuje se na něj reklamace. 
Jsou zapříčiněny momentálními podmínkami v interiéru. Musí být dbáno na 
předešlé pokyny. Aby nedocházelo ke kondenzaci vody na konstrukcích, musí být 
relativní vlhkost a teplota pod oblastí rosného bodu (viz tabulka z ČSN 73 0540-3 
Návrhové hodnoty veličin). Tyto hodnoty zjistíte teploměrem a přiložení 
vlhkoměru na konstrukci.  
 
 
Tab.  10.1 Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-3 (převzato z [1]) 
10.3 Výpis některých stavebních prvků 
10.3.1 Nenosné konstrukce  
10.3.1.1 Příčky – HELUZ  tl. 115 mm a HELUZ tl. 140 mm 
Vnitřní příčkové zdivo nelze použít jako nosný prvek, z hlediska únosnosti je 
pouze samonosné. Na tyto příčky nelze zavěšovat hmotnější břemena. Před 
každým zásahem do zdiva je nutné zjistit rozvody elektroinstalací a vodoinstalací, 
aby nedošlo k narušení jejich funkčnosti. Polohu těchto rozvodů lze určit pomocí 
vyhledávacího přístroje.  
  
180 
10.3.2 Nenosné konstrukce 
10.3.2.1 Odvodnění střech 
Odvodnění plochých střech je řešeno temperovanými střešními vtoky TOPWET s 
integrovanou PVC manžetou a ochranou mřížkou proti zanesení. Střešní vtoky 
jsou elektricky vyhřívané, nedojde tedy k zamrznutí dešťové vody. Je nutné 
kontrolovat jejich čistotu a případně je očistit aby nedošlo k ucpání vtoku. 
Životnost plastové mřížky je omezena vzhledem k degradaci materiálu UV 
zářením. Po 10 letech bude nutná výměna. 
Dále se na plochých střechách nachází větrací hlavice (Střešní odvětrávací 
komínek TOPWET), které budou také kontrolovány, jestli nedošlo k poškození 
nebo znečištění.  
Na střeše se dále nachází pojistné dešťové přepady TWPP 100 x 100 PVC, které 
budou také kontrolovány, jestli nejsou znečištěné.  
Tyto kontroly budou probíhat minimálně 2x ročně. 
Oplechování atiky bude provedeno z poplastovaného plechu, který nevyžaduje 
žádnou další údržbu minimálně 10 let. Po této době je nutné poplastovaný plech 
zkontrolovat a případně provést ochranný nátěr. 
Střecha není navržena jako pochůzná. Pohyb osob na ní by měl být minimální, 
nejlépe jen v revizních případech. 
10.3.2.2 Lodžie 
Povrch nášlapné vrstvy lodžie tvoří mrazuvzdorná dlažba na podložkách. Na 
lodžii se nachází hliníkové zábradlí, které bude opatřeno každých 5 let ochrannou 




10.3.2.3 Schodiště  
Schodiště je provedeno z železobetonu. Schodišťové stupně jsou opatřeny 
keramickou dlažbou a po stranách u zdi keramickým soklem.  
Toto schodiště se bude udržovat v čistotě tradičními, čisticími prostředky, dle 
návodu výrobce. 
Schodiště je opatřeno hliníkovým madlem a hliníkovým zábradlím s prosklenou 
výplní. Madlo i zábradlí budou opatřena každých 5 let ochrannou dvousložkovou 
základní epoxidovou barvou a vrchní polyuretanovou dvousložkovou barvou. 
Dále bude udržováno v čistotě čisticími prostředky určenými na skleněné 
povrchy, dle návodu výrobce. 
10.3.2.4 Dveře interiérové 
V objektu jsou použity prosklené standardní dveře folie + lamino Vrána a dveře 
protipožární, také od firmy Vrána. Dveře jsou usazeny v interiérových 
obložkových zárubních. Dveře a zárubně při běžném používání vyžadují 
minimální údržbu. K umývání dveří použijte pouze hadřík navlhčený vodou 
s příměsí saponátu (v poměru dle informací výrobce saponátu). Mycí prostředek 
nesmí obsahovat organická rozpouštědla a abrazivní příměsi.  
Jedenkrát ročně je potřeba provést kontrolu provozuschopnosti a celistvosti 
protipožárních dveří (dle vyhlášky Ministerstva vnitra Č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů). Kontroluje se 
především, protipožární zpěňovací páska, zda je volný chod v závěsech, zda 
střelka zámku bez problémů zapadá do otvoru v zárubni a zda závěsy nejsou 
uvolněny. V případě nutnosti stačí 1 x ročně promazat střelku zámku a závěsy 
vhodným mazacím tukem. Pokud je poškozena zpěňovací páska, která je umístěna 
po obvodu dveří, musí být opravena. Interiérové dveře Vrána jsou navrženy tak, 
že mezi prostory, které dělí, musí být maximální teplotní rozdíl 5 °C. Dveře i 
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obložkové zárubně jsou určeny do prostředí o maximální relativní vlhkosti 40 – 
60 °C. Proto jak již bylo zmíněno, je nutné odvětrávat místnosti. Hlavní riziko 
hrozí v koupelnách, kuchyních a WC. 
Dále se v interiéru nachází hliníkové dveře, viz kapitola níže 11.3.2.5 Okna a 
dveře z hliníkových profilů. 
10.3.2.5 Okna a dveře z hliníkových profilů 
Ovládání a bezpečná obsluha: 
Polohu kliky u oken a dveří měňte pouze při zavřeném křídle, nikdy při 
otevřeném okně nebo otevřených dveřích.  
Typy možností otvírání oken: 
 
 







Okenní ani dveřní křídla nesmí být přitížena jiným zatížením (např. zavěšení těles 
na kliku nebo přes roh křídla). 
 













Obr.  10.3 Ovládání a bezpečná obsluha (převzato z [3]) 
Křídla otevírejte pomalu, nesmí dojít k nárazu kliky ani jiné části okna o ostění. 
Mohlo by dojít k poškození mechanismu, vzhledu nebo poškození úpravy ostění. 
Zvýšenou opatrností dbejte při zavírání, aby nedošlo k přiskřípnutí části těla nebo 
přivření předmětů mezi křídlo a rám. 
Dbejte na bezpečí, nepředklánějte se z oken hrozí vypadnutí. 
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Nenechávejte nezajištěné okenní nebo dveřní křídla, může docházet k zranění 
nebo poškození vlivem větru (průvanu). 
Doporučuji 1x ročně promazat kování a mechanismus (závěsy a uzávěry) několika 
kapkami oleje. 
Pravidelně vysávejte vysavačem odvodňovací otvory, které se nacházejí v dolní 
části rámu okna. V případě ucpání by mohlo oknem zatékat. 
Po roce užívání je nutné nechat všechny okna a dveře seřídit odborníkem. Další 
seřízení se pak bude určovat podle potřeby. 
Mimo důležitého ošetřování dílů kování musíte průběžně kontrolovat povrch 
rámů a křídel, těsnění, zasklení a poškozená místa ihned opravit.  
Kondenzace vodních par na oknech viz kapitola 11.2.2 Opatření proti vlhkosti. 
10.3.2.6 Žaluzie 





Obr.  10.4 Návod na užívání žaluzií (převzato z [4]) 
Stažení žaluzie - žaluzie stahujte pouze pomocí řetízku umístěného v okraji okna. 
Zatažením jedné strany řetízku dosáhneme pohybu žaluzie. Nikdy nestahujeme 
žaluzie jiným způsobem! 
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Překlápění lamel - lamely se překlápí pomocí mírného potažení jednoho ze dvou 
řetízků (podle potřeby natočení).  
Vytažení žaluzie - žaluzie mohou být vytaženy na libovolnou délku, k jejich 
ukotvení používejte aretaci řetízků umístěnou ve spodní třetině okna. 
Při používání žaluzií se řetízek musí tahat podél okna nikoliv od okna. 
10.3.2.7 Zámečnické prvky 
Tyto výrobky nepotřebují téměř žádnou údržbu. Na čištění použijte saponáty bez 
abrazivních částic. 
10.3.3 Povrchy  
10.3.3.1 Stěny a stropy  
Na stropech jsou připevněny závěsné sádrokartonové podhledy. Tyto podhledy 
nevyžadují žádnou údržbu.  
Na stěnách je provedena vápennoštuková omítka s 2 x malířským nátěrem 
Primalex v bílé barvě. V koupelnách, WC, za kuchyňskými linkami a v ordinacích 
za umyvadly jsou provedeny keramické obklady. Na chodbách a místnostech jsou 
provedeny podlahy z marmolea s fabionem nebo keramická dlažba se soklem.  
První malba, která je provedena na nové omítce, bude rychle strávena. 
Doporučujeme provést po prvních 3 letech nové vymalování. Tím odstraníme 
vlasové trhlinky, které vznikly po výstavbě v prvních letech. Tato malba již bude 
trvalejší a také na tuto úpravu lze provádět dekorativní malby, které do této chvíle 
nebyly dovoleny. Pokud dojde k poškození omítky a budete uplatňovat reklamaci, 
nebudou dekorativní malby nahrazeny, omítka bude opravena do původního 
stavu, který byl při předání stavby. 
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Obvodové zdi mají z exteriéru provedenou vápennoštukovou omítku s fasádním 
nátěrem Rudicolor. Tento nátěr je proveden v různých odstínech a je potřeba jeho 
obnovu provést po 3 letech užívání stavby. Další nátěry se budou provádět v 
cyklech po 15 letech. 
Čištění keramických povrchů se provádí dle potřeby příslušnými čisticími 
prostředky, je nepřípustné toto čištění provádět kyselinami nebo louhy. Postup 
použití prostředků budete provádět dle návodů výrobců těchto čistidel. 
V koupelnách může docházet k vzniku trhlinek ve spárování obkladu nebo dlažby. 
Tato porucha nastává vlivem střídání teplot a tím rozpínání materiálů. Je nutné 
pravidelně kontrolovat, jestli nedošlo k zmíněnému poškození a utěsňovat trhlinky 
(např. silikonovým tmelem). Odměnou Vám bude dlouhodobá životnost Vaší 
dlažby a obkladu. 
10.3.3.2 Podlahy  
V celém objektu se nachází tři typy podlah – již zmíněná keramická dlažba, 
marmoleum a antistatické marmoleum. 
Keramická dlažba: viz předchozí odstavec. 
Marmoleum a antiskatické marmoleum: Podlahy čistěte dle potřeby zametáním 
nebo vlhkým hadrem se saponátem na to určeným (dle pokynů výrobce). Nikdy 
nepoužívejte na marmolea a ani jejich fabiony organická rozpouštědla, louhy nebo 
kyseliny!!! Jednou za 2 – 3 roky (podle typu místností, veřejné prostory-
1 x za 2 roky, prostory pro personál - 1 x za 3 roky), se musí marmolea strojně 
vyčistit a vyleštit například metodou Hybrid™ a Twister™ . 
Při malířských, zednických a natěračských pracích je nutné zakrýt podlahu, mohlo 
by dojít k znečištění nebo dokonce k poškození nášlapné vrstvy. 
Při umývání podlah mokrým způsobem dbejte zvýšené opatrnosti. Mokrá/vlhká 
podlaha klouže, hrozí nebezpečí úrazu. 
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10.3.4 Vytápění  
Vytápění objektu je zajištěno podlahovým vytápěním s nuceným oběhem vody 
40/30°C. Toto vytápění je centrálně regulované v kotelně, která se nachází 
v třetím patře budovy. V koupelnách jsou osazeny topné žebříky na přitápění 
1800/450 s el. topnou vložkou. 
Údržbu systému ústředního topení provádí uživatel (správce). Musí kontrolovat 
dostatečné množství vody v celém systému. V případě nedostatku vody musí být 
tato doplněna dle příslušného návodu. Odzvudšnění potrubí se provádí ve všech 
nejvyšších místech odvzdušňovacími ventily (v případě neodvzdušněného není 
topení schopné plnit svou funkci).  
Spotřeba vody je měřena vodoměry, které jsou opatřeny plombou. Tato plomba 
nesmí být poškozena a nesmí s ní být neoprávněně manipulováno. 
10.3.5 Zařizovací předměty  
10.3.5.1 Koupelny a WC  
Zařizovací předměty zdravotně technického typu nevyžadují téměř žádnou 
údržbu. K čištění těchto předmětů se používají běžné saponáty na to určené (dle 
pokynů výrobce). Je zakázáno používat písková čistidla, mohlo by dojít 
k poškrábání povrchu a tím k znehodnocení zařizovacího předmětu. 
V prvních měsících užívání objektu se mohou objevit nečistoty v potrubí, které 
zanášejí filtry na výtokových bateriích a tryskách. Když se Vám sníží intenzita 
přítoků vody, překontrolujte čistotu těchto dílů a případně odstraňte nečistotu. 
Minimálně 1x ročně pročistěte sifony u van, dřezů, umyvadel a odstraňte z nich 
nečistoty a propláchněte prostředkem na plastové odpady! Na zanesené filtry a 
sifony není brán zřetel při reklamacích. 
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Na údržbu akrylátových sprchových vaniček nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky, mohlo by dojít k poškození! 
10.3.5.2 Zdravotní vybavení, nábytek, kuchyňské spotřebiče 
Při užívání a údržbě zdravotního vybavení (zubařská křesla, rentgeny…) je nutné 
se řídit návody výrobců nebo dodavatelů. Veškerá oprava a údržba těchto zařízení 
musí být provedena odborně způsobilou osobou.  
To samé platí i pro kuchyňský nábytek a spotřebiče. 
10.3.6 Kanalizace  
Ležatá kanalizace je uložena pod podlahou v 1 NP a je provedena z PVC, dále 
pokračuje do revizní šachty mimo objekt. Z této šachty lze kanalizaci čistit. Na 
svislých odpadech je v 1 NP ve výšce 1 m nad podlahou umístěn čistící kus 
(čistící tvarovka), který je přístupný dvířky 300 x 300 mm. Z těchto tvarovek je 
možné čistit jednotlivé stupačky. 
10.3.7 Elektroinstalace  
Objekt je připojen na elektrické vedení, vedoucí od trafostanice, která je připojena 
na severní straně k objektu zdravotního střediska. 
Připojení je provedeno pomocí přípojkové skříně. Hlavní vypínač je osazen 
v přízemí. 
Veškeré zásahy do elektroinstalací může provádět pouze odborník 
s příslušnou kvalifikací!!! 
Práce jako je výměna žárovek, čištění svítidel atd., můžete provádět bez 
kvalifikace. Tyto práce mohou být prováděny pouze ve chvíli, kdy je odpojen 
přívod el. energie do zdroje!!! 
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Veškerým elektroinstalacím včetně hromosvodu musíte provádět pravidelné 
revize minimálně 1x za 3 roky. 
 Na žárovky, zářivky atd. se záruka nevztahuje, neboť jsou spotřebním 
materiálem. 
10.3.8 Vzduchotechnika  
Objekt je vybaven instalacemi vzduchotechniky. Oprava a údržba těchto instalací 
může být provedena pouze odborně způsobilou osobou. Revize a údržba musí být 
prováděna minimálně 1x ročně. 
10.3.9 Výtah  
Dodržujte návod použití výtahu, jehož tištěná verze je umístěna v kabině. 
V žádném případě nepřetěžujte výtah. Servisní činnost výtahu zajišťuje správce 
budovy. 
10.3.10 Travnaté plochy 
Podle potřeby je nutno dodržovat tyto body: 
- Kosení travnatých ploch 
- Odplevelování travnatých ploch 
- Hnojení travnatých ploch 
- Provzdušnění trávníků a vyhrabání stařiny, likvidace hlodavců 
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 V této diplomové práci jsem se zabývala přípravou a organizací výstavby 
Zdravotního střediska ve Vizovicích. Diplomovou práci jsem zpracovala dle 
rozsahu, které bylo zadáno.  
 
Zařízení staveniště jsem se snažila navrhnout co nejekonomičtější, proto jsem 
nevolila věžový jeřáb ale pouze stavební výtah a nákladní automobil 
s hydraulickou rukou. 
 
Změna, kterou jsem provedla oproti projektové dokumentaci je přidání separační 
vrstvy ve střešní konstrukci. Touto vrstvou je geotextilie Filtek 300, který se bude 
nacházet mezi spádovými klíny EPS 100S stabil a povlakovou krytinou z PVC 
fólie ALKORPLAN 35176. Tyto dvě vrstvy musí být odděleny, aby nedocházelo 
k chemickým reakcím mezi nimi a následné degradaci obou materiálů. Z tohoto 
důvodu jsem provedla změny. 
 
 V příloze této práce mám specializaci z oboru osvětlení staveb. Při 
zpracování této přílohy jsem se zaměřila na místnost v 1NP č. 1.32, tuto místnost 
jsem si vybrala na posuzování, protože její velikost, počet oken, umístění a okolní 
prostření je nejnepříznivější ze všech místností. Přes její nepříznivé podmínky 
místnost vyhověla všem zadaným požadavkům. Zdravotní středisko ve Vizovicích 
je dobře navržené na insolaci. 
 
 Při zpracování této práce jsem získala nové zkušenosti a znalosti, hlavně 
ve způsobu technologie plochých střech. A také jsem prohloubila své schopnosti 
práce s programem Rizik, BUILDpowerS a MS Project.  
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Všechny získané zkušenosti jsou pro mě cenné a doufám, že je budu 
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